

Afsprakenlijst

Nummer	3
Bijeenkomst	Werkgroep RFO Nieuw Muziekcentrum
Plaats	Groningen
Datum	19 september 2024
Ons kenmerk	638603324601003772
Aanwezig	5.1.2e Elly Jonker, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (tot 14.45 uur)
Afwezig	Klik of tik om tekst in te voeren.
Volgend overleg	24 september 2024, 10:00 uur

Lopende acties

#	Actor	Thema	Omschrijving/afpraak	Datum
2.	5.1.2e & 5.1.2e	(B) Investing	Intake IGG, incl. afspraken en planning	week 39 Gepland op 27/9 - 5.1.2e : toelating Teams bespreken.
3b.	5.1.2e	(B) Investing	Resultaten uit gesprek 5.1.2e bundelen (o.b.v. mail 5.1.2e input voor rapportage)	
5a.	5.1.2e (5.1.2e)	© Mobiliteit	Parkeernotitie (concept, 5.1.2e): - Checkvraag: zijn alle onderzoeken uit het verleden betrokken? - Reactie op programma Suiker door projectleider (5.1.2e > actie 11 - Hoeveel parkeerplaatsen zijn bij de start van de Suiker nodig? 5.1.2e	Bespreken wg 24-09
5b.	5.1.2e (5.1.2e)	(C) Mobiliteit	Parkeernotitie (concept, 5.1.2e) – aanvulling onderdeel mobiliteit Inclusief vraag aan projectleider Suiker (5.1.2e): wat is gerede infrastructuur bij opening?	Bespreken wg 24-09
6.	5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e	(C) Mobiliteit	Businesscase: 5.1.2e maken > update voor Stationsgebied en nieuwe Businesscase voor Suiker - 5.1.2e geeft aan 5.1.2e door dat we dit gaan doen.	Week 38
7.	5.1.2e	(D) Economische effectrapportage	Toelichting resultaat economische effectrapportage aan werkgroep t.b.v. integratie in rapport – 5.1.2e maakt een afspraak met Decisio	< 05-11-2024 (werkgroep)
8.	5.1.2e & Elly	(A) Exploitatie	Actualiseren van lijst theatertechniek en bijbehorende kosten Lijst wordt toegestuurd op 20-09-2024 naar SPOT. Na goedkeuring door naar 5.1.2e .	< 08-10-2024 (werkgroep)
9.	Elly	(A) Exploitatie	Laten uitvoeren second opinion op theatertechniek (Share Knowledge Now) > input voor aangepaste Businesscase SPOT (actie 10)	< 08-10-2024 (werkgroep)



10.	Elly, 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e	(A) Exploitatie	Aanpassen Businesscase/exploitatiemodel SPOT - Memo opstellen en gevoeligheidsanalyse voor werkgroep Rapportage SPOT over exploitatie en 5.1.2e wordt betrokken om m.n. de aansluiting te vinden op investeringscomponent (Basalt) en VGB. Inhoudsopgave memo bespreken op 8 okt.	< 08-10-2024 (werkgroep)
11.	5.1.2e	(B) Investering	Vraag aan team Suiker > alternatief programma: doorredenering wat er met Suiker gebeurt qua programma als MC er niet komt, zoals in Stationsgebied is gebeurd (Sweco) – vraag staat uit. Ruimtelijke randvoorwaarden uit memo locatiekeuze parkeergarage meenemen.	
12.	5.1.2e & Elly & 5.1.2e	(A) Exploitatie	Gesprek met GVB (5.1.2e) over uitgangspunten berekening onderhoud en methode doorbelasten kosten (versus huur) - 5.1.2e maakt afspraak met 5.1.2e 5.1.2e (en Elly). Gepland op woensdag 2 oktober.	< 08-10-2024 (werkgroep)
14.	Elly & 5.1.2e (Nynke)	(A) Exploitatie	a) Memo SPOT (met stakeholders) b) Memo DMO Tekstpassage maken voor programmatische verschillen (tractie programma); actualisatie op eerdere beleidsuitgangspunten/directiebrief	< 08-10-2024 (werkgroep)
15.	5.1.2e	(B) Investering	Toelichting op grondkosten en gebruikte methoden (alternatieve opbrengstwaarde)	
17a.	5.1.2e & 5.1.2e		Beoordeling van planning Draaijer (o.a. op ervaringen van projecten elders (Amare/Tivoli) en in Groningen (Forum/Vrijdag/Europapark - 5.1.2e levert informatie voor actie t.b.v. projecten Groningen	< 08-10-2024 (werkgroep)
17b.	Elly (5.1.2e 5.1.2e 2e		Effect van langere realisatietijd/aangepaste planning t.b.v. exploitatie (SPOT en GVB) verwerken	na actie 17a
17c.	5.1.2e		Effect van langere realisatietijd/aangepaste planning t.b.v. investering verwerken	na actie 17a
18.	5.1.2e & 5.1.2e		Opzet rapportage (structuur)	< 08-10-2024 (werkgroep)
19.	5.1.2e & 5.1.2e	(B) Investering	Bespreking met Basalt: laatste aanpassingen op basis van o.a. stedenbouwkundige randvoorwaarden	27-09-2024 (overleg)
20.	5.1.2e		Eenduidigheid over getallen in PvE en Geoptimaliseerde Ruimtestaat /effect Rebel in beeld – verklaring ontwikkeling tot huidige ruimtestaat (25-09)	
21.	5.1.2e & 5.1.2e		Lijst van kerndocument maken en in map op Sharepoint zetten	< 24-09-2024
24.	5.1.2e		Wat heeft het college nog nodig voor behandeling RFO in raad?	
25.	5.1.2e		Basalt: ambitie ENG valideren in raming (check door installatiebureau). Bevestigd dat dit wordt meegenomen.	
33.	Allen		Voorbereiden bijpraten wethouder(s) Van Niejenhuis (De Wrede en Wijnja) 5 november a.s.	< 22-10-2024 (werkgroep)
34.	Allen		Voorbereiden presentatie vergelijking onderzoek beide projectteams locatie Suiker en Stationsgebied	< 05-11-2024
35.	5.1.2e & 5.1.2e		Uitkomsten raming t.a.v. installaties Basalt met VGB delen	Medio okt
36.	5.1.2e		Opvragen meest recente ramingen Basalt bij 5.1.2e. Welke versies zij heeft en welke het meest recent zijn van een bepaald plan. Incl. parkeergarage -3 (RHDHV).	< 24-09-2024 (werkgroep)
37.	5.1.2e & 5.1.2e		Telefonisch contact met Alfred Kazemier n.a.v. stuurgroep 23-9 mbt advies stedenbouwkundige uitgangspunten ASBM. Plus check status concept memo 5.1.2e	< 05-11-2024
38.	5.1.2e & 5.1.2e		Check op Stedenbouwkundig Plan Spoorkwartier ivm planmatige kaders gebouw.	



Afgeronde acties

#	Actor	Thema	Omschrijving/afpraak	Datum
1.	5.1.2e & 5.1.2e	(B) Investering	Intake Basalt (week 36), incl. afspraken en planning	week 36
3a.	5.1.2e	(B) Investering	Vervolggesprek met 5.1.2e (aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) - Voorbereiding: gerichte vragen per mail naar 5.1.2e	03-09-2024, 09:30 -12:00 uur
4.	5.1.2e	(B) Investering	Voorbereiden werkgroep (10 sept. stedenbouwkundige randvoorwaarden) Contact met Ben van der Meer	< 10-09-2024
16.	5.1.2e		Update planning o.b.v. eigen inzichten Actie: werkgroep informeren	Voorstel gereed
12.	5.1.2e & 5.1.2e & 5.1.2e	(A) Exploitatie	Gesprek met GVB 5.1.2e 1.2.5.1.2e over uitgangspunten berekening onderhoud en methode doorbelasten kosten (versus huur) - 5.1.2e maakt afspraak na vakantie 5.1.2e	< 08-10-2024 (werkgroep)
26.	5.1.2e & 5.1.2e		Presentatie vergelijking aan projectteams op 19 november (wg) Uitnodigen 5.1.2e Jan Kleijne, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en Marcel Slijkhuis	< 19-11-2024 (werkgroep)
27.	5.1.2e		Uitnodigen wethouders voor werkgroep 22 oktober	< 22-10-2024 (werkgroep)
29		5.1.2e	Memo's voor Stuurgroep 23 september: - Methode validatie & vergelijking - Planning	
31	Allen		Bespreken memo's voor Ambtelijke stuurgroep 23 sept (zie actie 30)	17 september (werkgroep, digitaal)
22.	Elly		Check Ruimtestaat SPOT > naar 5.1.2e Er wordt nog een laatste aanpassing gedaan.	