

To: 5.1.2e [5.1.2e@tg.nl]
From: 5.1.2e .2e
Sent: Thur 6/13/2024 7:07:23 AM
Subject: RE: Werkgroep RFO - de komende weken
Received: Thur 6/13/2024 7:07:00 AM

Dag 5.1.2e ,
buiten verzoek

Mvg
5.1.2e .2e
Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@tg.nl>
Verzonden: woensdag 12 juni 2024 16:30
Aan: 5.1.2e .2e <5.1.2e@groningen.nl>; 5.1.2e @planet.nl 5.1.2e @theateradvies.nl
CC: 5.1.2e <5.1.2e@tg.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@groningen.nl>
Onderwerp: Werkgroep RFO - de komende weken

Beste 5.1.2e
Met 5.1.2e en mijn collega 5.1.2e heb ik de afgelopen twee weken de tijd genomen om het proces voor de vergelijking van de twee plannen van het Nieuwe Muziekcentrum voor te bereiden. De eerste fase, grofweg gezegd tot aan het begin van de zomervakantie, is inmiddels geland qua afspraken. Daarover meer in deze mail.

Doel van fase 1

Over het algemene doel van dit proces zijn individueel al bijpraat door Bert Popken of 5.1.2e.
Rond Sinterklaas moet er een document liggen dat een bijdraagt aan goede vergelijking tussen twee plannen (Stationsgebied en Voorterrein Suiker) voor het Nieuwe Muziekcentrum. Het college wenst met o.a. die informatie tot een definitieve locatiekeuze te komen.
In de eerste fase (tot 9 juli) richten we ons als werkgroep op het formuleren van uitwerkingsvragen.
Dit zijn vragen over de plannen die door ofwel de ontwerpteams (onder leiding van NL resp. DZH) ofwel door de gemeentelijke teams van specialisten worden uitgewerkt.
Wanneer wij als werkgroep komende weken constateren dat een bepaald risico of kans niet goed in beeld is, formuleren wij dus een uitwerkingsvraag.
Dit doen we middels een risico-gestuurde methode. Daar ontvangen jullie uiterlijk maandag meer informatie over.

De planning

Er staan nu op vier dinsdag bijeenkomsten geland. Dit zijn:

Tijd	Onderwerp	Toelichting door
Dinsdag 18 juni	09:00 – 11:00 uur ~~11:00 – 12:30 uur~~ 13:30 – 15:00 uur 15:00 – 15:30 uur Programma van Eisen Schetsontwerp- Stationsgebied Schetsontwerp Suiker uitloop	5.1.2e (Draaijer) 5.1.2e (NL Architects) 5.1 5.1.2e (De Zwarte Hond)
Dinsdag 25 juni	09:00 – 12:00 uur 13:00 – 16:00 uur Stedebouw Stationsgebied en Schetsontwerp Stedebouw Suiker	5.1.2e 1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e (NL) 5.1.2e .2e (De Zwarte Hond) en Jan Kleijne
Dinsdag 2 juli	09:00 – 15:00 uur Financiën	n.t.b.
Dinsdag 9 juli	11:00 – 13:00 uur 14:00 – 16:00 uur Briefing team Stationsgebied Briefing team Suiker	5.1.2e en 5.1.2e (NL) Jan Kleijne en 5.1 5.1.2e (De Zwarte Hond)

NB. Voor de bijeenkomst van 25 juni zijn ook stadsbouwmeesters 5.1.2e en 5.1.2e uitgenodigd.
Jullie rol
Op 9 juli geven we de ontwerpteams van beide gebieden diverse uitwerkingsvragen mee. Ook geven we uitwerkingsvragen mee voor de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren of vastgoedexploitatie. Daarover worden al afspraken gemaakt met de verantwoordelijke managers binnen de gemeente.
In de drie ‘werksessies’ vragen we jullie risico’s te inventariseren, vooral vanuit je eigen discipline/ervaring/verantwoordelijkheid.
1719728 daarbij onderscheid maken tussen risico’s t.a.v. de projectuitvoering en risico’s t.a.v. de exploitatie/gebruiksfase. 0104

Het doel is daarbij je oordeel over de plannen ook uit te stellen.
Zoals gezegd volgt begin volgende week meer informatie.
Bij vragen kun je mij of **5.1.2e** benaderen.
Tot slot: ik zou graag alvast (per directe mail) jullie vakantieperiode ontvangen.
5.1.2e

5.1 **5.1.2e**

5.1.2e | **5.1.2e** @twinstroGidde | LinkedIn
Olimpijnenhof 14a Postbus 907 3800AX Amersfoort

