

## Afsprakenlijst

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer          | 4                                                                                                                       |
| Bijeenkomst     | Werkgroep RFO Nieuw Muziekcentrum                                                                                       |
| Plaats          | Groningen                                                                                                               |
| Datum           | 22 oktober 2024                                                                                                         |
| Ons kenmerk     | 638603324601003772                                                                                                      |
| Aanwezig        | <div>5.1.2e</div> Elly Jonker, <div>5.1.2e</div> <div>5.1 5.1.2e</div><br><div>5.1.2e</div> (tussen 13.00 en 15.00 uur) |
| Afwezig         | <div>5.1.2e</div> (tussen 10.00 en 13.00 uur)                                                                           |
| Volgend overleg | 5 november 2024, 10:00 uur                                                                                              |

### Lopende acties

| #   | Actor                                                                                | Thema           | Omschrijving/afspraken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3b. | <div>5.1.2e</div>                                                                    | (B) Investering | Resultaten uit gesprek <div>5.1.2e</div> bundelen (o.b.v. mail <div>5.1.2e</div> input voor rapportage)                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 5a. | <div>5.1.2e</div><br>( <div>5.1.2e</div> )                                           | © Mobiliteit    | Memo <div>5.1.2e</div> input voor algehele rapportage. <div>5.1.2e</div> neemt dit op.<br><div>5.1.2e</div> benadert Alfred Kazemier over status document.                                                                                                                                                                            |                          |
| 6.  | <div>5.1.2e</div><br>( <div>5.1.2e</div> )<br><div>5.1.2e</div><br><div>5.1.2e</div> | (C) Mobiliteit  | Businesscase Spark ( <div>5.1.2e</div> ) maken > update voor Stationsgebied en nieuwe Businesscase voor Suiker.                                                                                                                                                                                                                       | Loopt                    |
| 10. | Elly, <div>5.1.2e</div><br>( <div>5.1.2e</div> )<br><div>5.1.2e</div>                | (A) Exploitatie | Memo opstellen en gevoeligheidsanalyse voor werkgroep afronden                                                                                                                                                                                                                                                                        | Midden week 46           |
| 12. | <div>5.1.2e</div> &<br>Elly &<br><div>5.1.2e</div>                                   | (A) Exploitatie | Gesprek met VGB <div>5.1.2e</div> over uitgangspunten berekening onderhoud en methode doorbelasten kosten (versus huur). <div>5.1.2e</div> monitort.<br>Woensdag 23 oktober gesprek met Marcel Slijkhuis.<br>Heldere afspraken maken met VGB. Afstemming over aantal variabelen.<br>19 november afspraak over financiële bevindingen. | < 05-11-2024 (werkgroep) |
| 24. | <div>5.1.2e</div>                                                                    |                 | Wat heeft het college nog nodig voor behandeling RFO in raad?                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 35. | <div>5.1.2e</div> &<br><div>5.1.2e</div>                                             |                 | Uitkomsten raming t.a.v. installaties Basalt met VGB delen                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medio okt                |
| 44. | <div>5.1.2e</div> , <div>5.1.2e</div><br>& <div>5.1.2e</div>                         | (C) Mobiliteit  | Korte notitie over randvoorwaarden optimale lay-out parkeergarage, en moeilijkheden ruimtelijke inpassing Spoorzone parkeergarage.                                                                                                                                                                                                    | 05-11-2024               |
| 45. | Allen                                                                                |                 | Te hanteren termen: Spoorkwartier & Suikerterrein. Consequent in memo's verwerken.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 46. | Elly, <div>5.1.2e</div>                                                              | (B) Investering | Aanleveren van de uitsplitsing in AV-techniek voor de kosten aan <div>5.1.2e</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 47. | <div>5.1.2e</div>                                                                    |                 | Huidige versie notitie risico's wordt gedeeld met werkgroep leden met het verzoek om te reageren uiterlijk maandag 28 oktober a.s. Zodat <div>5.1.2e</div> en <div>5.1.2e</div> dit kunnen verwerken voor de werkgroep van 5 november a.s.                                                                                            |                          |



48. Herijking renovatiescenario & consequenties langer blijven in huidige Oosterpoort.

P.M. Agenda volgende werkgroep overleggen

| #   | Actor | Thema | Omschrijving/afpraak                                                                                | Datum        |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 34. | Allen |       | Voorbereiden presentatie vergelijking onderzoek beide projectteams locatie Suiker en Stationsgebied | < 19-11-2024 |