

To: 5.1.2e [5.1.2e@tg.nl]
Cc: Klaas van der Wal [5.1.2e@ groningen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e@ groningen.nl]; Kirsten de Wrede [5.1.2e@ groningen.nl]; Bert Popken [5.1.2e@ groningen.nl]; 5.1.2e [5.1.2e@ groningen.nl]; Mirjam Wijnja [5.1.2e@ groningen.nl]
From: Rik van Niejenhuis
Sent: Wed 1/22/2025 7:05:39 PM
Subject: Re: Vervolgopdrachten nieuw muziekcentrum
Received: Wed 1/22/2025 7:05:40 PM
[20250122 Aanpak vervolgopdracht NMC concept wg+.pdf](#)

Dag 5.1.2e en cc (Mirjam Wijnja toegevoegd aan cc),
Dank voor het bijgestelde memo/opdracht, akkoord zo wat mij betreft. Wel heb ik een aanvulling tav governance/ aansturing en planning.

Vanmiddag hebben Kirsten en ik gesproken over de vervolgstappen met de betrokken directeuren. Daar hebben we het volgende afgesproken over governance/aansturing:

- Kirsten, Mirjam en Rik sluiten 2 wekelijks op dinsdagmiddag aan bij (een delegatie van) de projectgroep met als doel om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen i.r.t. De opdracht en ook specifiek de planning.
- 5.1.2e is namens de projectgroep het aanspreekpunt richting de wethouders, ook indien dat gewenst /noodzakelijk is buiten het 2 wekelijkse overlegmoment.

Daarbij wil ik opmerken dat we als 3 leden van het college dichterbij op 'de operatie' zitten de komende weken / maanden vanwege de snelheid en ook vanwege het belang om het straks ook zelf heel goed te kunnen vertellen in college, raad en verdere openbaarheid. We vinden de reflectie van de directeuren desalniettemin ontzettend belangrijk en kiezen er daarom voor om naast de 2 wekelijkse stuurgroep ook een tussentijds moment met directeuren in te plannen bij de oplevering van rapportage(s) vanuit de projectgroep.

Tot slot hebben we ook afgesproken dat we proberen deze week een planning te maken waarbij we terugrekenen vanaf het moment dat college / raad besluiten zullen moeten nemen. Het initiatief daarvoor ligt bij de bestuursadviseurs met medewerking van concerncontrol. Deze planning wordt z.s.m. met jou (5.1.2e) gedeeld en kan dan ook worden aangevuld/verder ingevuld door de projectgroep zodat er een planning is die zowel voor projectgroep als college werkbaar en helder is.

Groet,
Rik

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 22 jan 2025 om 18:04 heeft 5.1.2e <5.1.2e@tg.nl> het volgende geschreven:

Dag,
Zoals aangekondigd gisteren volgt hierbij de aanpak van de werkgroep op basis van de gesprekken gisteren.
Meerdere leden van de werkgroep hebben meegeschreven aan deze versie.
Wat nog ontbreekt in deze aanpak:

- Detailplanning
- Governance: ambtelijke en bestuurlijke afstemming/overleg
- Communicatie
- Aanpak voor uitvoeren van splitsingsvarianten

Ons voorstel is eerst met deze aanpak aan de slag te gaan, voordat meer duidelijk wordt over o.a. de planning.

Fijne avond,

1721038 [5.1.2e]

0163

Van: 5.1 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 21 januari 2025 16:15

Aan: 'Klaas van der Wal' <5.1.2e@ groningen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ groningen.nl>

CC: Rik van Niejenhuis <5.1.2e@ groningen.nl>; Kirsten de Wrede <5.1.2e@ groningen.nl>; Bert Popken <5.1.2e@ groningen.nl>; 5. 5.1.2e <5.1.2e@ groningen.nl>

Onderwerp: RE: Vervolgopdrachten nieuw muziekcentrum

Dag allen,

Na het gesprek vandaag met de werkgroep RFO+(inclusief de uitbreiding met 5.1 5.1.2e en 5.1.2e) met Rik en Kirsten heb ik een concept aanpak geformuleerd voor (allereerst) de quickscan.

Die is gebaseerd op de memo van Klaas/Bert (18 januari), het gesprek vandaag met Rik & Kirsten, en nadien de bespreking met dit team.

Zij hebben tot morgenmiddag om commentaar te leveren, daarna zal ik hem met jullie delen.

Voor de volledigheid: namens concercontrol zal 5.1.2e ook worden uitgenodigd voor de werkgroepbijeenkomsten.

Hij zit inmiddels in de mailwisseling.

5.1.2e

Van: Klaas van der Wal <5.1.2e@ groningen.nl>

Verzonden: maandag 20 januari 2025 14:14

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ groningen.nl>; 5.1 5.1.2e <5.1.2e@ tg.nl>

CC: Rik van Niejenhuis <5.1.2e@ groningen.nl>; Kirsten de Wrede <5.1.2e@ groningen.nl>; Bert Popken <5.1.2e@ groningen.nl>; 5. 5.1.2e <5.1.2e@ groningen.nl>

Onderwerp: Vervolgopdrachten nieuw muziekcentrum

Hoi 5.1.2e,

Hierbij ontvang je bijgestelde versie. Zorg jij dat deze bij het college komt?

5.1.2e 5.1.2e jij kunt deze versie gebruiken voor de projectgroep morgen. Rik en Kirsten hopen morgen even aan te schuiven om zelf ook een beetje gevoel te hebben wat er opgeleverd kan worden. Het tijdschema is verruimd, maar nog niet concreet gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Klaas