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Geachte lezer,

Afgelopen januari hebben wij uw raad geïnformeerd (collegebrief d.d. 10 januari

2025) over de uitkomsten van het ruimtelijk functioneel onderzoek voor een nieuw

muziekcentrum, waarin een nadere analyse en vergelijking is gemaakt tussen de

locaties Spoorkwartier en Suikerterrein. Daaruit bleek dat de kosten voor het

huisvesten onder één dak in het Spoorkwartier fors hoger zijn dan eerder geraamd. In

dezelfde brief trokken we ook de conclusie dat we het verplaatsen van het volledige

programma naar het Suikerterrein geen goede optie vinden vanwege met name de

culturele, economische en maatschappelijke risico's. Met een quickscan wilden we

daarom beter in beeld krijgen welke kansen uitbreiding van de kavel in het

Spoorkwartier biedt. Een groter kavel zou de (financiële) risico's kunnen verkleinen.

Daarnaast wilden we in kaart laten brengen wat het spreiden van het beoogd

programma over twee locaties zou kunnen betekenen.

Het is ons duidelijk geworden dat uitbreiding van de kavel in het Spoorkwartier

stedenbouwkundig niet mogelijk is, en dat zelfs met het terugbrengen van het

flankerend programma het project te veel risico's kent en te duur wordt. Hoewel de

quickscan een reductie van de kosten laat zien, komt het totaalbedrag nog steeds ruim

boven het door de raad vastgestelde financieel kader uit. De opgedane inzichten uit de

quickscan die we de afgelopen maanden hebben opgedaan, laten zien dat de bouw van

een geheel nieuw muziekcentrum onder één dak in het Spoorkwartier helaas te

complex, te duur, en te risicovol is. Aangezien we de komende jaren als gemeente
voor vele grote maatschappelijke opgaven staan, willen we het bestaande financieel

kader voor een nieuw muziekcentrum als uitgangspunt nemen en niet verder

verruimen.
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Een divers en groot cultureel aanbod, van klassiek tot pop, is van onschatbare waarde

voor Groningen en voor de regio. Cultuur is van groot belang voor onze inwoners en

ondernemers, en voor het woon- werk en vestigingsklimaat van de gemeente. Een

enorme investering als deze kunnen we maar één keer goed doen. We willen een grote

stap zetten in het toekomstbestendig maken van de cultuursector. Op basis van alle

beschikbare informatie die nu op tafel ligt en reacties van de culturele sector,

ondernemers en inwoners kiezen wij voor een renovatie van de huidige Oosterpoort en

de bouw van een nieuwe popzaal - De Grote Popzaal -, in het Spoorkwartier. Op deze

manier investeren we op een verantwoorde wijze die past bij de culturele ambities van

Groningen en optimaliseren we de voorzieningen die er al zijn. De keuze voor

renovatie van de Oosterpoort en de bouw van De Grote Popzaal doet van alle

spreidingsvarianten het meest recht aan het beoogde programma. Met de plannen voor

één nieuwe grote popzaal en een renovatie ontstaan twee kleinere projecten die beter

beheersbaar en faseerbaar zijn dan de bouw van een compleet nieuw muziekcentrum.

De Grote Popzaal in het Spoorkwartier
Het Spoorkwartier biedt vele unieke voordelen. Het is dichtbij de binnenstad en

bevindt zich naast een hoogwaardig OV-knooppunt en vlakbij de Oosterpoort en

andere culturele voorzieningen. Met deze goede bereikbaarheid is dit de ideale plek
voor muziek- en cultuurliefhebbers uit stad, ommeland en ver daarbuiten. Ook zorgen

we er met deze locatie voor dat festivals en evenementen als Eurosonic Noorderslag
en de samenwerking tussen kennisinstellingen, de gemeente en SPOT in de vorm van

Crosswise goed worden gefaciliteerd. Deze voordelen maken dat we het

Spoorkwartier verkiezen boven het Suikerterrein, dat deze voordelen niet kent.

De bouw van De Grote Popzaal sluit aan bij de huidige investeringen in het

Spoorkwartier en is een grote impuls en economische stimulans voor de binnenstad.

Door de manier waarop we de Grote Popzaal stedenbouwkundig en architectonisch

willen inpassen en door de toevoeging van nieuwe functies in het gebied, wordt het

zowel in de avond als overdag een levendige en aantrekkelijke plek. Een nieuwe zaal

met capaciteit voor 3.200 bezoekers zorgt niet alleen voor groei in het culturele

aanbod in Groningen, maar heeft ook een positief effect op de gebiedsontwikkeling
van het Spoorkwartier. Daarnaast zullen er combinaties gezocht worden met

commercieel programma. We starten met de bouw van De Grote Popzaal om

vervolgens ruimte te creëren voor de renovatie van de Oosterpoort.

Renovatie van de Oosterpoort
Na de realisatie van De Grote Popzaal beginnen we met de renovatie van de

Oosterpoort. Een geliefde plek in de stad. Voor velen van ons liggen hier dierbare

herinneringen. Met de keuze voor renoveren behouden we de kracht en de charme van

onze Oosterpoort en vernieuwen we tegelijkertijd het gebouw op een duurzame manier

met aandacht voor circulariteit. Grote voordelen van deze plek zijn de locatie ten

opzichte van de binnenstad, het gebruik van bestaande parkeergarages en het niet

hoeven maken van grondkosten. We pakken ook het omringende gebied aan,

verbeteren de verkeersontsluiting en versterken de relatie met de Diepenring.
Uiteraard doen we dit in gesprek met de omgeving. Voor de uiteindelijke invulling van

de gerenoveerde Oosterpoort is het uitgangspunt het beoogde programma voor het

nieuwe muziekcentrum. Tijdens de renovatie van de Oosterpoort dient De Grote

Popzaal als wissellocatie (samen met andere locaties) voor de bestaande

programmering. In een eerder stadium leek een renovatiescenario van de Oosterpoort
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niet rendabel. Omdat we nu eerst De Grote Popzaal bouwen wordt de tijdelijke
huisvesting tijdens de renovatie van de Oosterpoort voor een groot deel ondervangen.
En we verplaatsen de forse logistieke opgave (loadingdock) die grote popartiesten
vaak met zich meebrengen nu naar het Spoorkwartier waar dat meer passend is.

Vervolg en planning
Voor het zomerreces stellen we u voor een locatiebesluit te nemen voor De Grote

Popzaal in het Spoorkwartier en een besluit te nemen tot renovatie van de Oosterpoort.

Bij het Begrotingsdebat in het najaar van 2025 komen de eerste fase van het

voorbereidingskrediet voor De Grote Popzaal en een uitgewerkte onderzoeksvraag
voor renovatie van de Oosterpoort aan de orde. In het najaar verwachten we met een

verdere planning te komen.

We informeren u graag uitgebreider over dit besluit in een beeldvormende sessie zo

snel mogelijk na de meivakantie. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben

geïnformeerd.
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