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Aanpak — aanvullend advies vervolgopdrachten Nieuw Muziekcentrum

Conceptversie n.a.v, werkgroep RFO+ d.d. 21 januari 2025

Inleiding

Het College van B&W heeft op 10 januari 2025 de gemeenteraad geïnformeerd over het

Vervolgproces Nieuw Muziekcentrum (RIS). Onderliggende heeft het College een aantal besluiten

genomen waarmee het vervolgproces richting krijgt:

Het college besluit:

1. te concluderen dat op basis van het onderzoeksrapport binnen het huidige stedenbouwkundige

plan, de kosten van het huisvesten van het gewenste programma onder één dak in het Stationsgebied

niet haalbaar is;

2. te concluderen dat op basis van het onderzoeksrapport het huisvesten vanhet gewenste

programma onder één dak op het Suikerterrein niet haalbaar is;

3. opdracht te geven aan de ambtelijke stuurgroep om via een quickscan het effect van uitbreiding

van het kavel in het Stationsgebied inzichtelijk te maken;

4. opdracht te geven aan de ambtelijke stuurgroep om gelijktijdig het effect van het splitsen van het

programma op maximaal twee locaties inzichtelijk te maken;

5. kennis te nemen van het procesadvies en de ambtelijke stuurgroep opdracht te geven conform dit

procesadvies de vervolgopdrachten nader uit te werken;

G. de brief aan de raad over de update proces Nieuw Muziekcentrum vast te stellen.

Op 18 januari is een memo voor het College verschenen waarin het vervolgproces is geschetst door

de concerndirectie. Op basis van deze memo heeft de voormalige werkgroep RFO (met

aanvullingen}: gesproken met wethouders De Wrede en Van Niejenhuis.

In dat gesprek zijn de bestuurlijke verwachtingen over de beoogde resultaten, specifieke

uitwerkingsvragen en de planning gedeeld. Over de governance
— in termen van ambtelijk en

bestuurlijk opdrachtgeverschap — is.niet gesproken.

Het college voorziet een volgordelijkheid in het informeren van het College over de quickscan op het

Stationsgebied enpas daarna de behandeling van splitsingsvarianten. Zij laat het aan de werkgroep

over of deze volgordelijkheid ookin de onderzoekwerkzaamheden aangebracht wordt.

Aanpak quickscan Stationsgebied

In de memo Aanvullend advies vervolgopdrachten Nieuw Muziekcentrum (versie 18 januari) zien wij

dat de quickscan uit twee samenhangende stappen bestaat:

1. Via quickscan het effect van uitbreiding van het kavel in het Stationsgebied inzichtelijk te

maken

2. Via een quickscan, uitgaande van het financieel kader, het meest haalbare scenario voor het

totale concept te onderzoeken.

Ten aanzien van punt 1 is door de Stadsbouwmeester geconstateerd dat uitbreiding van het

beschikbare kavel in het Stationsgebied onverantwoorde consequenties heeft voor de

stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied. Hij zal in dit in een separaat advies onderbouwen.

t
Leden werkgroep RFO zijn:512 | Elly Jonker, | 512e 5.1 5.1.2e

(TwynstraGudde). De werkgroep is voorlopig aangevuld met (ASBM]),

| 512e | Vertegenwoordiging namens de concerncontroller wordt ingevuld door
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De werkgroep, in het bijzijn van de genoemde wethouders, hebben deze constatering van de

Stadsbouwmeester overgenomen en geconcludeerd dat de quickscan niet zal voortborduren op

uitbreiding van het kavel.

Onderstaande aanpak richt zich op het realiseren van een quickscan (memo) gericht op alleen punt

z,

Uitgangspunten quickscan

De werkgroep respecteert de besluiten van het College van B&W waarmee de eerdere

planvorming ten tijde van het RFO voor zowel het Stationsgebied als het Suikerterrein

onhaalbaar wordt geacht.

Ruimtelijk: er vindt geen uitbreiding van het kabel plaats, maar dit wordt geoptimaliseerd om

meer ruimte te bieden aan het NMC. Het additionele programma verdwijnt.

o Voor deze verkenning wordt gebruik gemaakt van de inzet van NLArchitects

| 512e | in samenwerking met ASBM  512e |

Financieel: de quickscan is erop gericht om het financieel kader {beschikbare dekking, zie

memo) zo dicht mogelijk te benaderen. In de praktijk betekent dit dat het ongedekte

zoals weergegeven intabel 9 van de rapportage RFOresultaat van

(pagina 30) naar moet worden gebracht.

Om het financieel kader te benaderen hanteren wij de werkwijze van het RFO, namelijk de

diverse exploitaties en bijbehorende investeringen in samenhang. Per exploitatie worden de

volgende acties uitgezet:

o Vastgoedexploitatie (VEX): het doel is om de investeringsraming van het

muziekcentrum te verlagen door:

z Meer ruimte op het kavel te creëren waarmee de vormfactoren positief

worden beïnvloed. Dit heeft o.a. effect op gebouwomvang en het

geveloppervlakte
a Minder vierkante meters in het PvE op te nemen, waarmee de investering

daalt..SPOT is hierbij leidend en beoordeelt de effecten op de eigen

bedrijfsexploitatie (MCex)
m Suggesties te doen voor bijstelling van de gebouwkwaliteit, in termen van

duurzaamheid en beeldkwaliteit. Deze worden afgezet tegen de eisen van

(dan geldende) regelgeving op het gebied van verduurzaming en het

Stedenbouwkundig Plan/beeldkwaliteit.

o Exploitatie muziekcentrum (MCex): het doel is de exploitatie van het muziekcentrum

niet te doen verslechteren door ingrepen in het PvE. Mochten er mogelijkheden zijn

om de exploitatie te verbeteren, wellicht door bijstelling investering in

theatertechniek dan is dat bijvangst.

o Parkeerexploitatie: doordat we meer ruimte op het kavel realiseren bestaat de

mogelijkheid een goedkopere bovengrondse parkeergarage te realiseren. Dit kan de

parkeerexploitatie wellicht verbeteren.

Ten opzichte van het RFO worden in de quickscan de effecten op de GREX ook meegenomen.

Dat gebeurt op twee manieren:

o Deeffecten van het maken van ruimte op het kavel kunnen leiden tot kosten voor de

gebiedsontwikkeling (GREX). Deze worden betrokken, bijvoorbeeld door aanpassing

van de grondkosten voor het NMC; dan komen deze terecht in de VEX.

o Latere oplevering van het NMC in het Stationsgebied heeft effecten voor het

functioneren van het gebied. Deze worden in beeld gebracht, waar mogelijk

gekwantificeerd.
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Aanpak splitsingsvarianten

PM

Planning

Er is nog geen detailplanning beschikbaar. Wel zijn de volgende uitgangspunten voor behandeling

van de (deel)producten door het College voorzien:

Resultaat quickscan Stationsgebied College van B&W (maart)

Resultaat splitsingsvarianten College van B&W (mei)

Resultaat van quickscan en splitsingsvarianten Voorjaarsnota in raad (juni)

Voornemen investeringskrediet NMC Begroting in raad (okt/nov)

Uitwerkingsvragen/risico’s

PM

Communicatie

PM
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