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Huidig vastgestelde planning
In 2022 is voor de besluitvorming in de Raad over het PvE een planning opgesteld door Draaijer+Partners. Deze

planning gaat uit van ingebruikname van het muziekcentrum in 2030.

De planning gaat uit van het nemen van een investeringsbesluit in het eerste kwartaal van 2023. Dit besluit is nog niet

genomen, we doen de aanname dat dit besluit begin 2025 wordt genomen. De planning schuift dan 2 jaar door t.o.v.

de oorspronkelijke planning, waardoor het muziekcentrum begin 2032 in gebruik kan worden genomen.
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Herziening planning

Op basis van referentieprojecten (zoals het Forum, Tivoli Vredenburg en Amare) is een second opinion uitgevoerd op
de planning. De werkgroep doet de aanbeveling om de ruimtelijke kaders nog uit te werken, hier wordt mee gestart

waarna in Q2 van 2025 een investeringsbesluit genomen kan worden. Op basis van de herziene planning is de

verwachting dat het muziekcentrum vanaf 2035 in gebruik genomen kan worden.
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Bovenstaande planning is nadrukkelijk een planning op hoofdlijnen. Ook voorbereidende processen voor opvolgende

stappen zijn niet inzichtelijk, maar zullen parallel aan de stappen lopen. Hieronder worden de stappen in de planning
kort toegelicht, samen met eventuele keuzen die nog gemaakt kunnen worden ten aanzien van de planning.
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0. Ruimtelijke kaders

Voor het uitvragen van een plan bij architecten moeten er stedenbouwkundige randvoorwaarden worden opgesteld.
De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor beide locaties bieden op dit moment onvoldoende houvast voor een

architectenselectie. Bij het Spoorkwartier is er een stedenbouwkundig plan, dat kan dienen als eerste kaders. De

verwachting is dat er nog ongeveer een half jaar nodig is om deze kaders nader uit te werken en op basis van een RFO

deze kaders goed aan te sluiten op het PVE van het muziekcentrum.

Op het Suikerterrein ligt nog geen stedenbouwkundig plan. De verwachting is dat het tot een jaar kan duren om de

stedenbouwkundige eisen te formuleren.

Parallel aan het opstellen van de stedenbouwkundige kaders kan al wel de kredietaanvraag voor het

investeringskrediet worden geformuleerd.

1. Kredietaanvraag
De planning start met de kredietaanvraag. We doen de aanname dat in het eerste kwartaal van 2025 een besluit over

een voorbereidingskrediet wordt genomen. Voordat dit besluit genomen kan worden zal er een locatiekeuze gemaakt
moeten worden. Dit voorbereidingskrediet dient voor de architectenselectie en ontwerpfase, en reserveert een eerste

bedrag voor de uiteindelijke bouw van het muziekcentrum. Voor de aanbesteding van de bouwer wordt het volledige

investeringskrediet aangevraagd.

2. Uitvraag architecten

Het uitschrijven van de architectenselectie duurt naar schatting ca. 1 kwartaal. Voordat dit kan gebeuren moeten de

stedenbouwkundige kaders vastgelegd worden. Deze zijn op dit moment nog onvoldoende helder.

3. Architectenselectie

ien

xwartalen ais de stad met wordt betrokken!

In deze fase dienen verschillende architecten een schetsontwerp in, waarna er één wordt geselecteerd. In deze fase zijn
er twee mogelijkheden:
e De stad wordt betrokken bij de selectie. Vergelijkbaar met het Forum wordt een procedure uitgeschreven waarin de

stad ook een rol krijgt. De verwachte doorlooptijd hiervan is een jaar. Deze is op dit moment opgenomen in de

planning.
e Een commissie van experts doet de selectie van de architect. De stad wordt niet betrokken, waardoor deze fase

sneller doorlopen kan worden. De verwachte doorlooptijd van deze fase is dan ongeveer een half jaar.

4. Ontwerpfase
0

Als de architect met bijbehorend schetsontwerp geselecteerd is dient dit ontwerp verder uitgewerkt te worden tot een

ontwerp dat uiteindelijk gebouwd kan worden. De oorspronkelijke planning ging uit van 9 kwartalen ontwerpen, we

zien in de referentieprojecten dat dit vaak 12 tot 14 kwartalen duurt. In de nieuwe planning gaan we uit van 11

kwartalen.

Een aandachtspunt in deze fase is het aanvragen van een omgevingsvergunning, en eventuele

bestemmingsplanwijziging. In de planning is er vooralsnog van uitgegaan dat dit gebeurt op basis van het definitieve
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ontwerp, waarna de vergunnings procedure parallel loopt aan het uitwerken van het technisch ontwerp en de selectie

van de bouwer. Dit brengt een risico met zich mee, als er toch wijzigingen benodigd zijn, die niet in de

vergunningaanvraag of de selectie van de bouwer zijn meegenomen. Om dit te voorkomen kunnen deze processen na

elkaar plaatsvinden, in plaats van parallel. Dit betekent een vertraging in de doorlooptijd van 6 tot 9 maanden.

In de planning is rekening gehouden met de aanvraag van de omgevingsvergunning onder de omgevingswet

(reguliere procedure). Hierbij is geen rekening gehouden met een beroepsprocedure bij de Raad van State. Mocht er

een beroep worden ingediend dan kan dit 4 tot 6 kwartalen vertraging opleveren, met eventueel extra vertraging als

het ontwerp aangepast dient te worden.

Op basis van het Technische ontwerp wordt een aannemer geselecteerd die het gebouw bouwt. Er zijn verschillende

aanbestedingsopties mogelijk, maar deze zouden geen noemenswaardig verschil moeten hebben op de doorlooptijd
in deze fase. In de oorspronkelijke planning en de referentieplanningen duurt deze fase 1 jaar, deze tijd is ook

opgenomen in de herziene planning.

6. Bouw & inrichting

De duur van de bouwfase hangt samen met de locatiekeuze en het ontwerp dat gekozen wordt. De oorspronkelijke

planning (op basis van het spoorkwartier) gaat uit van 14 kwartalen, waarvan 3 kwartalen inrichting. De

referentieprojecten kennen een bouwtijd van 16 — 20 kwartalen. We gaan bij de realisatie in het spoorkwartier uit van

een doorlooptijd van 18 kwartalen voor bouw- en inrichting.

Het Suikerterrein biedt kansen voor een snellere doorlooptijd. De bouwlogistiek is hier eenvoudiger omdat er meer

ruimte is, en de bouw hoeft niet gecombineerd te worden met de bouw van de parkeergarage op hetzelfde plot De

schatting is dat de bouw en inrichting dan in 14 kwartalen kan. Ook bij het spoorkwartier ligt er een kans om te

optimaliseren, als er binnen de gebiedsontwikkeling kansen gecreëerd worden voor een ruimere bouwplaats voor het

muziekcentrum. Dit heeft dan wel gevolgen voor de realisatie van de overige plots in het gebied.

7. Verhuizen & testen

Na het afronden van de bouw kan de verhuizing plaatsvinden, en wordt het gebouw getest zodat het feestelijk

geopend kan worden zonder problemen. De ervaring bij referentieprojecten is dat dit ca. 1 tot 2 kwartalen duurt.

Vooralsnog is in de planning uitgegaan van 2 kwartalen.
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Bijlage: Stappen in tijd van referentieprojecten

Doorlooptijd realisatie Forum, gecorrigeerd voor aanpassingen aardbevingsbestendigheid
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(Let op: de tijdsschaal in onderstaande referentieprojecten is anders dan in de planningen hierboven)

Realisatie in tijd Amare Den Haag
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Realisatie in tijd Tivoli Vredenburg Utrecht
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