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1. Inleiding
Het College van B&W heeft op 10januari 2025 de raad geïnformeerd over het vervolgproces Nieuw

Muziekcentrum (RIS 373967-2024). Daarin trekt het college een aantal conclusies op basis van onder

meer het Ruimtelijke Functioneel Onderzoek.

Ten aanzien van het vervolg zag het college een tweetal routes:

e We gaan ten eerste via een quickscan beoordelen of het uitbreiden van de kavel in het

Stationsgebied een optie is.

e Als tweede route gaan we, op basis van al het onderzoek dat het afgelopen jaar is verricht, de

mogelijkheden in kaart brengen van het spreiden van het beoogde programma over twee

locaties (splitsingsvarianten).

De verwachting van het college was om de raad na circa twee maanden te informeren over de

uitkomsten van beide trajecten. In de meningsvormende raadsbijeenkomst van 12 februari is door

wethouder Van Niejenhuis echter een volgordelijkheid in de routes aangegeven.

Voor de uitvoering van de quickscan is de werkgroep RFO (nu Kerngroep NMC) gevraagd haar

werkzaamheden voort te zetten. Hiertoe was een planning opgesteld, gericht op het aanleveren van

de quickscan ten behoeve van het Voorjaarsdebat op9 juli 2025.

Op 11 maart heeft de Kerngroep NMC een stand van zaken gegeven aan wethouder Van Niejenhuis
en De Wrede. Op hun verzoek is een memo opgesteld, om te delen met het College van B&W en de

Ambtelijke Stuurgroep?

Het College van B&W is op dinsdag 8 april naar buiten getreden met een besluit over het Nieuwe

Muziekcentrum. In haar brief aan de gemeenteraad licht het college haar keuze toe voor een

renovatie van de huidige Oosterpoort en de bouw van een nieuwe popzaal - De Grote Popzaal - in

het Spoorkwartier.?

Met genoemd collegebesluit zijn de werkzaamheden van de Kerngroep NMC in het kader van de

quickscan beëindigd. Deze memo beschrijft de doorlopen stappen van de quickscan tot het moment

van besluitvorming in het College van B&W.

1
Stand van zaken quickscan NMC — medio maart d.d. 16-03-2025 (memo aan College van B&W resp.

Ambtelijke Stuurgroep)
2
Brief aan de gemeenteraad — Besluitvorming Nieuw Muziekcentrum d.d. 08-04-2025 (kenmerk 112595-2025)
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2. Quickscan: afgeronde stappen

Als eerste stap is aan het Atelier Stadsbouwmeester (ASBM) gevraagd een advies te geven over de

mogelijkheden van verruiming van het kavel. Dit heeft ertoe geleid dat het additionele programma

op het kavel verdwijnt, maar het kavel niet wordt vergroot.

Met inachtneming van het advies van het ASBM is een aanvullende vraag door het college aan de

Kerngroep NMC gesteld: via een quickscan, uitgaande van het financieel kader, het meest haalbare

scenario voor het totale concept te onderzoeken.* Op basis van de ‘capaciteitsstudie’ door NL

Architects in samenwerking met de Stadsbouwmeester is op 11 februari door de Kerngroep NMC

geconstateerd dat:

- er ruimte op het kavel beschikbaar is om een bovengrondse parkeervoorziening te realiseren

- er ruimte op het kavel is om een ‘plattere’ variant van het nieuwe muziekcentrum te

realiseren.

Voor het uitwerken van een volwaardig RFO (Ruimtelijk Functioneel Ontwerp) is geen tijd
beschikbaar gesteld. Mogelijke financiële optimalisaties zijn daarom geraamd, op basis van de

onderliggende ramingen van het RFO - ontleend aan zowel variant Spoorkwartier als Suikerterrein.

De financiële gevolgen van de optimalisaties laten zich op hoofdlijnen als volgt beschrijven:
- lagere bouwkosten door platter gebouw dan RFO Spoorkwartier
- lagere kosten voor het loadingdock omdat deze niet langer onder het muziekcentrum

geplaatst wordt (referentie RFO Spoorkwartier)
- hogere bouwkosten voor het muziekcentrum door meer geveloppervlakte
- hogere grondkosten voor het muziekcentrum in Spoorkwartier door vervallen van

additioneel programma op het kavel

- lagere bouwkosten parkeergarage (referentie RFO Spoorkwartier)
- lagere parkeeropbrengsten c.q. hoger risicoprofiel parkeerexploitatie.

Bovenstaande optimalisaties leiden indicatieftot een daling van het exploitatietekort van

naaERE»eze bedragen zijn zeer grofmazig en worden waar mogelijk nog nader uitgewerkt

(validatie). De voorlopige conclusie is dat hiermee het project nog niet binnen het financieel kader

past, uitgaande van het bestaande ruimtelijk functioneel programma.

Een toelichting op de financiële optimalisaties quickscan is bijgevoegd als bijlage.

3. Quickscan: niet afgeronde stappen

Het gesprek met wethouders Van Niejenhuis en De Wrede met de Kerngroep op 11 maart heeft

geleid tot het advies om, als laatste stap, een programmatische ingreep te onderzoeken.

De voorgestelde ingreep in het ruimtelijk functioneel programma betekent concreet dat The Green

(als zaal met bijbehorende functionaliteit ad 1.336 m? bruto vloeroppervlak) uit de gebouwstudie
zou worden gehaald en dat de effecten daarvan worden beoordeeld. Door een teruggang in

vierkante meters was een financieel effect te verwachten in de vastgoedexploitatie, maar ook in de

bedrijfsexploitatie van SPOT. Aanvullend zou SPOT in beeld brengen wat de kwalitatieve effecten

zouden zijn voor haar culturele prestatie, de betrokken partners en de stad.

Op voorhand was de inschatting dat we met de programmatische ingreep het financieel kader nog

niet zouden bereiken. Daarom was de Kerngroep NMC voornemens procesaanbevelingen doen, die

de haalbaarheid van het project in een vervolgfase mogelijk zouden kunnen verbeteren. Daarbij
werd onder meer gekeken naar financiële bijdragen van derden (publiek of privaat).

3
Advies ASBM d.d. 27-01-2025

3

Op basis van de memo Aanvullend advies vervolgopdrachten Nieuw Muziekcentrum d.d. 18-01-2025 (memo
aan College van B&W)
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Onderstaande tabel beschrijft in hoofdlijnen het onder handen werk met betrekking tot de

programmatische ingreep. De kwalitatieve effecten van het schrappen van The Green, beschreven

vanuit diverse disciplines, zijn in beeld gebracht en op hoofdlijnen als volgt samengevat:

Thema Kwalitatieve effecten

Stedenbouw Er ontstaat meer schuifruimte op het kavel waardoor zich nieuwe varianten aandienen.

Zonder The Green ligt het voor de hand om andere zalen aan het plein te positioneren en

verder te studeren op de beste positie van The White (de grote popzaal), o.a. om deze te

realiseren zonder gevels aan de openbare ruimte. Het risico op dode gevels blijft aanwezig,

omdat er veel publieke functies langs te straten liggen en het muziekcentrum vanwege

beheersbaarheid maar enkele entrees zal willen gebruiken.

Er is meer volume te realiseren op het kavel. Aanbeveling is om te verkennen of additioneel

programma op de westzijde van het kavel mogelijk is.

De parkeergarage bevindt zich op de westzijde (eventueel noordwest) en daarmee ver van

het stationsplein, hetgeen ongunstig is voor het gebruik.

Gebieds-

ontwikkeling

Door wegvallen van The Green is er meer ruimte op het kavel en daardoor flexibele invulling.

Dit biedt kansen voor andere/aanvullende programma's. Denkbaar is dat deze

losstaand/zelfstandig ontwikkeld worden.

De bovengrondse parkeergarage is goed aangesloten op het Emmaviaduct, maar een goede,

‘vriendelijke’ korte verbinding naar het plein en het gebied is nog niet aanwezig en wel

voorwaarde voor succes van het gebied.

De positionering van de fietsenstalling is verslechterd ten opzichte van het model NL

(Bestuursopdracht) en vormt een ontwerpopgave voor de volgende fase.

Er zijn meer mogelijkheden om de (hoofd})entree richting zuidoosthoek van het kavel te

positioneren, om vrije loop voor reizigers te houden, en levendigheid in de plint te

realiseren.

Er is meer ruimte voor bouwlogistiek/bouwterrein.

Cultuurbeleid De programmering van The Green draagt bij de gemeentelijke cultuurdoelstellingen, zoals

meer ruimte voor innovatie, cultuurdeelname en talentontwikkeling, als ook voor nieuwe

verbindingen (onderwijs, werkveld en andere kunstdisciplines). Daarbij zou meer zalen het

muziekcentrum toekomstbestendiger maken, bijvoorbeeld door meer opties voor festivals.

Het opgeven van The Green beperkt de mogelijkheden in het muziekcentrum, maar niet in

de mate dat essentiële programmaonderdelen (zoals Crosswise of NNO) onder druk komen

te staan.

The Green schrappen zorgt niet voor onoverkomelijke problemen, en het behoud weegt niet

op tegen de beleidsmatige nadelen van de alternatieve scenario’s van splitsing en/of

vestiging elders.

Exploitatie

(SPOT)

De zalenmix zonder The Green leidt tot een overzichtelijke afname van flexibiliteit en

capaciteit, met als gevolg een programmadruk die hanteerbaar is.

Van de 214 evenementen die in The Green voorzien waren kan circa 30-35% intern

verplaatst worden, een vergelijkbaar percentage van de evenementen kan naar externe

locaties.

Het verwachte effect op publiek/bereik is: ca. 16.000 verplaatsen intern/extern en 9.000

vervanging voor zoeken.

Er zijn geen grote nadelige gevolgen voor de exploitatie van de zaal, omdat deze financieel

niet rendabel is. Op de investering in technische bedrijfsmiddelen (inrichting) en facilitaire

kosten zijn kostenbesparingen te verwachten.

Tot slot

Op8 april was door de Kerngroep NMC nog geen onderzoek verricht naar de splitsingsvarianten. Alle

capaciteit ging uit naar de quickscan op het Spoorkwartier (alles onder één dak).
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Bijlage — Toelichting op financiële optimalisaties quickscan

Het college heeft aangegeven dat de op 24-11-2024 ingerekende dekking het financieel kader is

waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. De locatie Suikerterrein kende ten opzichte van

deze dekking een positief resultaat vonERESE-joc: gemiddeld over de 1 10jaar

exploitatie. De locatie Spoorkwartier kende een negatief resultaatvore

De Kerngroep NMC is gevraagd of met een ruimtelijke optimalisatie de locatie Spoorkwartier alsnog

financieel haalbaar kan worden uitgewerkt.

De quickscan levert een ruimtelijke variant op met een veel platter NMC binnen de kavel. Deze

variant levert een optimalisatie von BEE Daarmee resteert een tekort

eNgemiddeld over de 1° 10jaar exploitatie. De investeringskosten dalen van BRBishoar 5.1.2b

uitgaande van hetzelfde prijspeil.

De volgende kanttekening zijn op dit moment relevant:

- De quickscan is een tussenstap waarmee nader inzicht is verkregen. Stedenbouw heeft nog

geen akkoord gegeven op de variant. Geadviseerd wordt de variant niet te presenteren in het

politieke debat. Dit tussenresultaat is niet rijp om als uitgangspunt te dienen voor verdere

uitwerking.
- Uitgaande van het PvE, de kwaliteitskaders en het risicoprofiel en uitgaande van de inzichten

die zijn opgedaan met de quickscan zien we thans geen mogelijkheid om op de Spoorkwartier
tot een alternatief plan binnen hetfinancieel kader te komen.

-

Wij adviseren in het politieke debat door ons gepresenteerde cijfers als ‘voorlopig’ en

‘indicatief’ te presenteren om zo de komende jaren ruimte te houden voor bijstelling van de

cijfers op basis van voortschrijdend inzicht. En wij adviseren er rekening mee te houden dat

de thans geraamde kosten mogelijk bijstelling vragen op basis van onder andere:

o een RFO toets en risicoanalyses
o een nog op te stellen plan van aanpak en planning waarin de risicogestuurde

aanpak wordt uitgewerkt

ontwerpvrijheid ontwerpprijsvraag
het winnend plan van een ontwerpprijsvraag
en mogelijk financieel economische ontwikkelingen

definitieve planning.©

©

OO

Op basis van ervaring en onderzoek merken we nogmaals op dat grootschalige complexe projecten
een veel grotere kans hebben om financieel te ontsporen. Ook al wordt volop ingezet op een ‘risico

gestuurde projectaanpak’, dan nog blijft er een meer dan gemiddeld risico over op verder oplopende
kosten. We noemen in dit kader een drietal relevante kenmerken van het project:

1. Het project heeft nog een lange doorlooptijd
Als gevolg hiervan hebben externe ontwikkelingen zoals prijsontwikkelingen, nieuwe wet- en

regelgeving, eventuele economische crises en mogelijke faillissementen van contractpartijen
een meer dan gemiddelde kans om vat te krijgen op de planning, de investeringskosten, de

exploitatie van het Muziekcentrum en de parkeergarage. Hetfeit dat we pas aan het begin
van het project staan, betekent ook dat lang niet alle risicofactoren zijn onderzocht. Zo zal de

voortgang en planning van andere ontwikkelingen in de grondexploitatie Stationsgebied

impact kunnen hebben op onder andere de bouwlogistieke uitgangspunten, de

parkeerexploitatie en risicoverdeling.
2. Het betreft een stedenbouwkundig belangrijke en ook complexe locatie

Deze locatie is een belangrijk ‘entree’ van de stad vraagt om een passende

stedenbouwkundige inpassing en architectonisch maatwerk. Dit maakt het ramen van kosten

op dit moment nog lastig. Voortschrijdend inzicht tot en met de ontwerpprijsvraag kan
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gemakkelijk leiden tot hogere kosten. Er is nog een RFO-fase nodig om de

stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een ontwerpprijsvraag te (her)formuleren. Ook

de ontwerpprijsvraag zelf kan leiden tot voortschrijdend inzicht.

Er zijn nog relatief weinig terugvalopties voorhanden

Om het project binnen de financiële kaders te krijgen zijn de eerstkomende periode nog
meerdere optimalisaties nodig, zoals het eventueel schrappen van The Green. Dit zijn

optimalisaties boven op de optimalisaties die in het proces tot nu toe al zijn doorgevoerd.
Een gebrek aan resterende terugvalopties maakt het project financieel minder goed
beheersbaar. Elke tegenvaller wordt dan immers zichtbaar in hetfinancieel resultaat.
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