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Aanpak — aanvullend advies vervolgopdrachten Nieuw Muziekcentrum

Conceptversie n.a.v. werkgroep RFO+ d.d. 22 januari 2025

Inleiding

Het College van B&W heeft op 10 januari 2025 de gemeenteraad geïnformeerd over het

Vervolgproces Nieuw Muziekcentrum (RIS). Onderliggend heeft het College een aantal besluiten

genomen waarmee het vervolgproces richting krijgt:

Het college besluit:

1. te concluderen dat op basis van het onderzoeksrapport binnen het huidige stedenbouwkundige

plan, de kosten van het huisvesten van het gewenste programma onder één dak in het Stationsgebied

niet haalbaar is;

2. te concluderen dat op basis van het onderzoeksrapport het huisvesten van het gewenste

programma onder één dak op het Suikerterrein niet haalbaar is;

3. opdracht te geven aan de ambtelijke stuurgroep om via een quickscan het effect van uitbreiding

van het kavel in het Stationsgebied inzichtelijk te maken;

4. opdracht te geven aan de ambtelijke stuurgroep om gelijktijdig het effect van het splitsen van het

programma op maximaal twee locaties inzichtelijk te maken;

5. kennis te nemen van het procesadvies en de ambtelijke stuurgroep opdracht te geven conform dit

procesadvies de vervolgopdrachten nader uit te werken;

6. de brief aan de raad over de update proces Nieuw Muziekcentrum vast te stellen.

Op 18 januari is een memo voor het College verschenen waarin het vervolgproces is geschetst door

de concerndirectie. Op basis van deze memo heeft de voormalige werkgroep RFO (met aanvullingen)?

gesproken met wethouders De Wrede en Van Niejenhuis. In dat gesprek zijn de bestuurlijke

verwachtingen over het beoogde resultaat, specifieke uitwerkingsvragen en de planning gedeeld.

Over de governance
— in termen van ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap — is niet gesproken.

Het College voorziet een volgordelijkheid in het informeren van het College over de quickscan op het

Stationsgebied en pas daarna de behandeling van splitsingsvarianten. Zij laat het aan de werkgroep

over of deze volgordelijkheid ook in de onderzoekwerkzaamheden aangebracht wordt.

Aanpak quickscan Stationsgebied

In de memo Aanvullend advies vervolgopdrachten Nieuw Muziekcentrum (versie 18 januari) zien wij

dat de quickscan uit twee samenhangende stappen bestaat:

1. Via een quickscan het effect van uitbreiding van de kavel in het Stationsgebied inzichtelijk te

maken.

2. Via een quickscan, uitgaande van het financieel kader, het meest haalbare scenario voor het

totale concept te onderzoeken.

en

0164



Ten aanzien van punt 1 is door de Stadsbouwmeester geconstateerd dat uitbreiding van het

beschikbare kavel in het Stationsgebied onrealistisch is. Het zal onverantwoorde consequenties voor

de stedenbouwkundige kwaliteit hebben en daarmee voor het stedelijk leven in het gebied. Hij stelt

dan de kavel reeds zijn maximale omvang heeft. Hij zal in dit in een separaat advies onderbouwen.

De Stadsbouwmeester stelt daarnaast dat op de gegeven kavel tot nu toe aanvullend programma

samen met het programma van het muziekcentrum was gepland. Hij adviseert om in plaats van de

kavel te willen vergroten, juist de gegeven kavel met alleen het muziekcentrum en parkeren te

bestuderen.

De werkgroep, in het bijzijn van de genoemde wethouders, is overtuigd van de mondelinge

onderbouwing van de Stadsbouwmeester en heeft zijn constatering overgenomen en geconcludeerd

dat de quickscan niet zal voortborduren op uitbreiding van het kavel.

Onderstaande aanpak richt zich op het realiseren van een quickscan (memo) genoemd onder punt 2.

Uitgangspunten quickscan
e De werkgroep respecteert de besluiten van het College van B&W waarmee de eerdere

planvorming ten tijde van het RFO voor zowel het Stationsgebied als het Suikerterrein

onhaalbaar wordt geacht.
e Ruimtelijk: er vindt geen uitbreiding van de kabel plaats, maar dit wordt geoptimaliseerd om

meer ruimte te bieden aan het NMC. Het additionele programma verdwijnt.

o Voor deze verkenning wordt gebruik gemaakt van de inzet van NL Architects

in samenwerking met ASBM en 5 51.2e

o Als werkgroep willen we wel ruimte houden om bepaalde functies naar andere kavels

in het Stationsgebied te verplaatsen. De effecten daarvan op de GREX worden in

beeld gebracht.
e Financieel: de quickscan is erop gericht om het financieel kader (beschikbare dekking, zie

memo) zo dicht mogelijk te benaderen. In de praktijk betekent dit dat het ongedekte

resultaat FL 5120 BE weergegeven in tabel 9 van de rapportage RFO

(pagina 30) naarBERBESMEnoet worden gebracht.
e Om het financieel kader te benaderen hanteren wij de werkwijze van het RFO, namelijk de

diverse exploitaties en bijbehorende investeringen in samenhang. Per exploitatie worden de

volgende acties uitgezet:

o  Vastgoedexploitatie (VEX): het doel is om de investeringsraming van het

muziekcentrum te verlagen door:

= Ruimte op de gegeven kavel enkel voor het muziekcentrum en het parkeren

te bestemmen, waarmee de vormfactoren positief zouden moeten worden

beïnvloed. Dit heeft naar verwachting 0.a. effect op gebouwomvang en het

geveloppervlakte.
= Minder vierkante meters in het PvE op te nemen, waarmee de investering

daalt. SPOT is hierbij leidend en beoordeelt de effecten op de eigen

bedrijfsexploitatie (MCex)
s Suggesties te doen voor bijstelling van de gebouwkwaliteit, in termen van

duurzaamheid en beeldkwaliteit. Deze worden afgezet tegen de eisen van

(dan geldende) regelgeving op het gebied van duurzaamheid en het

Stedenbouwkundig Plan/beeldkwaliteit.

o Exploitatie muziekcentrum (MCex): het doel is de exploitatie van het muziekcentrum

niet te doen verslechteren door ingrepen in het PvE. Mochten er mogelijkheden zijn
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om de exploitatie te verbeteren, wellicht door bijstelling van de investering in

theatertechniek, dan is dat bijvangst.

o Parkeerexploitatie: doordat alle ruimte van de gegeven kavel exclusief voor het

muziekcentrum en het parkeren beschikbaar zal zijn, bestaat naar verwachting de

mogelijkheid een bovengrondse parkeergarage te realiseren. Dit kan de

parkeerexploitatie wellicht verbeteren.

e Ten opzichte van het RFO worden in de quickscan de effecten op de GREX ook meegenomen.

Dat gebeurt op twee manieren:

o De effecten van het maken van ruimte op de kavel kunnen leiden tot kosten voor de

gebiedsontwikkeling (GREX). Deze worden betrokken, bijvoorbeeld door aanpassing

van de grondkosten voor het NMC; dan komen deze terecht in de VEX.

o Latere oplevering van het NMC in het Stationsgebied heeft effecten voor het

functioneren van het gebied. Deze worden in beeld gebracht, waar mogelijk

gekwantificeerd.
e Gezien de korte doorlooptijd van de quickscan hanteren we het principe dat elke deelnemer

vanuit zijn expertise/discipline professioneel handelt. Dat betekent dat hij/zij een grens

aangeeft wanneer in het proces constateringen worden gedaan die vanuit zijn/haar

professioneel oogpunt niet gesteld kunnen worden of nuance vragen. Juist vanwege de

grofmazigheid van de opties om te optimaliseren moet dit professionele oordeel vertrouwd

worden.

Aanpak splitsingsvarianten
PM

Planning

Er is nog geen detailplanning beschikbaar. Wel zijn de volgende uitgangspunten voor behandeling van

de (deel)producten door het College voorzien:

Resultaat quickscan Stationsgebied

Resultaat splitsingsvarianten

Resultaat van quickscan en splitsingsvarianten

Voornemen investeringskrediet NMC

Uitwerkingsvragen/risico’s
PM

Communicatie

PM

College van B&W (maart)

College van B&W (mei)

Voorjaarsnota in raad (juni/juli)

Begroting in raad (okt/nov)

0164


