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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

I. Het Spoorkwartier aan te wijzen als locatie voor de realisatie van De Grote Popzaal;
I. In te stemmen met de renovatie van de huidige Oosterpoort;
II. Het college opdracht te geven tot de voorbereiding en uitwerking van beide projecten en de raad eind 2025 te

informeren over de projectfasering en scenario’s.

Samenvatting

Wij hebben uw raad op8 april 2025 per brief geïnformeerd (112595-2025) over de besluitvorming Nieuw

Muziekcentrum, en ons besluit in de beeldvormende sessie op 14 mei 2025 nader toegelicht. Daarbij hebben we

aangekondigd om uw raad voor het zomerreces een locatie- en renovatiebesluit voor te leggen, om met uw instemming
te kunnen starten met de voorbereiding en uitwerking van deze nieuwe projecten. De verwachting is dat we uw raad

eind 2025 kunnen informeren over de projectfasering en scenario’s van beide projecten.
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Wij hebben uw raad in januari 2025 geïnformeerd over het vervolgproces van het Nieuwe Muziekcentrum waarbij we
hebben aangegeven, op basis van het Ruimtelijk Functioneel Onderzoek, middels een quickscan inzichtelijk te maken of

het uitbreiden van de kavel in het Stationsgebied mogelijkheden biedt om binnen het beschikbaar financieel kader te

blijven. Daarnaast hebben we aangegeven om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het spreiden van het beoogd
programma over twee locaties. Vanwege de complexiteit van de opgave hebben we een volgordelijkheid aangegeven in

de meningsvormende raadsbijeenkomst van 12 februari jl. Eerst het uitwerken van de quickscan en daarna de

mogelijkheden voor de spreiding van het beoogd programma.

Wij hebben de voorlopige resultaten uit de quickscan in ons college besproken en vanuit onze beoordeling een aantal

principebesluiten en uitgangspunten vastgesteld. Op basis van de beschikbare inform atie blijkt dat alles onder één dak

bouwen op het Spoorkwartier niet past binnen de financiële kaders en te grote (financiële) risico's kent.

De huidige tussenstand van de optimalisaties (gebaseerd op de onderliggende ramingen van het Ruimtelijk Functioneel

Onderzoek) uit de quickscan leiden indicatief tot een daling van het exploitatietekort van € 3,8 mln. naar € 2,5 mln. (dit
is het gemiddelde tekort over de 1° 10 jaar na opening). Onze conclusie is nu dat het project niet binnen het beschikbaar

financieel kader past.

Kader

- Rapport Ruimtelijk Functioneel Onderzoek Nieuw Muziekcentrum

- Begroting 2025

- Strategische Investeringsagenda

Argumenten en afwegingen

Uit de quickscan is duidelijk geworden dat uitbreiding of het herschikken van de kavel in het Stationsgebied
onvoldoende verlaging in kosten oplevert. Hoewel de quickscan een reductie van de kosten heeft opgeleverd komt het

totaalbedrag nog steeds ruim boven het financieel kader uit. zelfs als we besluiten van de vier beoogde muziekzalen

terug te gaan naar drie. De resultaten van de onderzoeken en de quickscan laten zien dat de bouw van een geheel nieuw

muziekcentrum onder één dak in het Spoorkwartier te complex, te duur en te risicovol is. Op basis van alle beschikbare

informatie die nu op tafel ligt - zowel ruimtelijk, functioneel als financieel - en met inachtneming van de reacties van de

culturele sector, binnenstadsondernemers en onze inwoners zijn wij overtuigd geraakt van de keuze voor een renovatie

van de huidige Oosterpoort en de bouw van een nieuwe popzaal - De Grote Popzaal - (DGP), in het Spoorkwartier. Een
keuze voor deze splitsingsvariant betekent ook dat we de nieuwe popzaal niet op het voorterrein van de Suikerzijde gaan
bouwen maar kiezen voor een plek dichter bij de binnenstad, pal naast het station en op loopafstand van de Oosterpoort.

We beseffen dat we hiermee afscheid nemen van de planvorming voor een groot nieuw muziekcentrum met alles onder

éen dak. Maar met de grote maatschappelijke opgaven waar we de komende jaren als gemeente voor staan, is het nog

verder verruimen van het beschikbaar financieel kader voor een nieuw muziekcentrum geen verantwoorde keuze meer.

Daarbij kijkt ons college niet alleen naar de optelsom van de investering en exploitatie maar ook naar de complexiteit en

de bouwtijd die de bouw van een compleet nieuw muziekcentrum met zich meebrengt. De praktijk wijst uit dat projecten
van deze omvang en complexiteit grote risico’s kennen met een hoge mate van onzekerheid. De geïnventariseerde
risico's van de bouw en exploitatie van De Nieuwe Poort vinden wij te groot en onzeker.

We nemen daarom het huidige financiële kader als uitgangspunt in de uitwerking van het voorliggende besluit. We doen

daarmee nog steeds een grote stap voorwaarts. Ons college kiest voor een verantwoorde uitbreiding van het bestaande

areaal aan culturele voorzieningen en zalen met de bouw van een nieuwe Grote Popzaal met een capaciteit van 3200

bezoekers. Een popzaal van deze omvang is boven Amsterdam niet te vinden in Nederland.
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De Grote Popzaal (DGP) is een grote investering in de verbetering van het algehele vestigingsklimaat van de gemeente

Groningen en een levendig en aantrekkelijk Spoorkwartier in het bijzonder. De keuze voor DGP in het Spoorkwartier ís

ook een grote impuls voor de binnenstad. In het rapport van Decisio wordt dit stevig onderbouwd. Het is een versterking
voor de horeca, het aantal overnachtingen neemt toe en een meerdaags bezoek aan Groningen wordt aantrekkelijker
door de programmering van DGP.

Decisio stelt dat een culturele invulling (zoals DGP) ook een positief effect zal hebben op de gebiedsontwikkeling van

het Spoorkwartier. Het vergroot de functiemix van het gebied en daarmee de levendigheid rondom het station. Een hotel,

woningen, kantoren en horeca in het gebied zullen hiervan profiteren. Ook de optimale OV-bereikbaarheid vanuit de

regio heeft een positief effect op het gebied en de bezoekersaantallen van DGP. Het reizigersgemak voor de bezoekers is

het grootst in een stationsgebied, zo laten voorbeelden elders in het land zien (Vredenburg, Ziggo Dome, Afas Live,

Ahoy en 013).

Bijkomend voordeel van de bouw van een solitaire popzaal ís dat er meer ruimte ontstaat in het Spoorkwartier. Zo

kunnen overige functies zoals een parkeergarage en een hotel beter gepositioneerd worden en in het geval van de garage

bovengronds gebouwd. Een betere plek van de garage is goed voor het gebied en voor het dubbelgebruik door bewoners

en binnenstadsbezoekers en is daarmee rendabeler te exploiteren. Het is een reeel te veronderstellen dat we door een

goede positionering een parkeergarage toevoegen die een positieve bijdrage levert aan de gebiedsontwikkeling en

minimaal kostenneutraal gebouwd en geëxploiteerd kan worden. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Door de nieuwbouw en renovatie los te knippen kan DGP eerst worden gebouwd en gebruikt worden als wissellokatie

tijdens de renovatie van de Oosterpoort. Slimme timing, flexibiliteit en financiële engineering zijn uitgangspunt voor

een succesvolle overbrugging ook van de festivals als ESNS en Take Root. Deze periode zal twee tot drie jaar duren

waarin we vanuit de centrale, optimaal bereikbare lokatie in het Spoorkwartier goede combinaties kunnen maken met

bijvoorbeeld Camera Hereplein (voor Crosswise). het Groninger Forum, de Niemeijer enMartiniplaza. Voor
evenementen en festivals kan ook de nieuw tijdelijke situatie op bijvoorbeeld de noordzijde van het stationsgebied een

oplossing zijn.

Een Grote Popzaal kan in het Spoorkwartier stedenbouwkundig en architectonisch worden verbijzonderd.
Het hoogteverschil met het plein geeft mooie kansen hiervoor. Daarnaast zullen er combinaties gezocht worden met

commercieel programma om het gebied optimaal te laten functioneren. Tot slot verwachten wij dat de Oosterpoort veel

beter kan worden geëxploiteerd na de renovatie, upgrade en verduurzaming.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het Spoorkwartier biedt vele unieke voordelen. Het is dichtbij de binnenstad en bevindt zich naast een hoogwaardig OV-

knooppunt en op loopafstand van de Oosterpoort en andere culturele voorzieningen. Met deze goede bereikbaarheid is

dit de ideale plek voor muziek- en cultuurliefhebbers uit stad, ommeland en ver daarbuiten. Ook zorgen we er met deze

locatie voor dat festivals en evenementen als Eurosonic Noorderslag (ESNS) en de samenwerking tussen

kennisinstellingen, de gemeente en SPOT in de vorm van Crosswise goed worden gefaciliteerd. Deze voordelen maken

dat we het Spoorkwartier verkiezen boven het Suikerterrein, dat deze voordelen niet kent. De bouw van De Grote

Popzaal sluit aan bij de huidige investeringen in het Spoorkwartier en is een grote impuls en economische stimulans

voor de binnenstad.

Na de realisatie van de Grote Popzaal beginnen we met de renovatie van de Oosterpoort. Een geliefde plek in de stad.

Voor velen van ons liggen hier dierbare herinneringen. Met de keuze voor renoveren behouden we de kracht en de

charme van onze Oosterpoort en vernieuwen we tegelijkertijd het gebouw op een duurzame manier met aandacht voor

circulariteit.

Grote voordelen van deze plek zijn de locatie ten opzichte van de binnenstad, het gebruik van bestaande parkeergarages
en het niet hoeven maken van grondkosten. We pakken ook het omringende gebied aan, verbeteren de

verkeersontsluiting en versterken de relatie met de Diepenring zoals we eerder hebben laten zien bij de kades aan de

Kattenbrug, het Pomphuis en Dudok. Uiteraard doen we dit in samenspraak met de omgeving. Voor de uiteindelijke

invulling van de gerenoveerde Oosterpoort gaan we zo veel mogelijk uit van de bestaande programma- en zalenmix.

Tijdens de renovatie van de Oosterpoort dient de Grote Popzaal als tijdelijke wissellocatie (samen met andere locaties in

en om de binnenstad) voor de bestaande programmering.
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Financiële consequenties

Ons uitgangpunt is dat we maximaal blijven investeren in cultuur binnen het financieel kader in de meerjarenbegroting.
In het rapport Ruimtelijke Functioneel Onderzoek Nieuw Muziekcentrum is ook een herziening van de beschikbare

dekking uitgevoerd. In 2035 is een structureel bedrag van circa €16,5 mln. beschikbaar. Over de periode 2035-2045

bedraagt de gemiddelde dekking €17,4 mln. per jaar. Concreet gaat het om de middelen die structureel beschikbaar zijn
voor de exploitatie (Vastgoed en SPOT). de OZB-baten, de gereserveerde aanvullende middelen voor een nieuw

muziekcentrum (€6 mln. per jaar) en de gereserveerde middelen voor de plankosten (€0,5 mln. per jaar).

Voor de bouw van de nieuwe popzaal en de renovatie van de huidige Oosterpoort hanteren we dit financiële kader. Een

kanttekening hierbij is dat de kosten voor zowel de nieuwe popzaal als de renovatie van de huidige Oosterpoort nog
moeten worden uitgewerkt. Alhoewel de complexiteit en de risico’s aanzienlijk verminderen moet uit de nadere

uitwerking blijken of dit daadwerkelijk haalbaar is.

Daarnaast moet afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt welke aanvullende investeringen / onderhoudskosten de

komende periode nodig zijn tot het moment dat de Oosterpoort wordt gerenoveerd.

Overige consequenties

Feitelijk ontstaat met de voorgestelde besluiten een nieuwe vraag, opdracht en situatie waarbij het huidig programma
van eisen (PVE) niet langer als uitgangspunt geldt, maar ook de impact op beide gebieden en de stedenbouwkundige
optimalisaties dienen (opnieuw) uitgewerkt te worden. Door te starten met de bouw van de nieuwe popzaal ontstaat

ruimte voor uitwerking, (financiële) faseerbaarheid en risicobeheersing.

Vervolg

Bij het Begrotingsdebat in het najaar van 2025 komen de eerste fase van het voorbereidingskrediet voor De Grote

Popzaal en een uitgewerkte onderzoeksvraag voor renovatie van de Oosterpoort aan de orde. In het najaar verwachten
we met een verdere planning te komen. Uiterlijk eind 2025 willen wij de projectfasering en renovatiescenario’s aan u

voorleggen.

Lange Termijn Agenda

Projectfasering DGP en renovatiescenario’s Oosterpoort: Q4-12-2025.
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