

To: Hans Langeveld[5.1.2e @groningen.nl]; Nynke Stellingma[5.1.2e @spotgroningen.nl]
Cc: Elly Jonker[5.1.2e @spotgroningen.nl]
From: 5.1.2e .2e
Sent: Tue 11/5/2024 3:06:14 PM
Subject: Stuurgroep DNP
Received: Tue 11/5/2024 3:06:00 PM
[2024-9-18 DNP ASBM STBK.pdf](#)

Hans, Nynke,

Bij deze nog de eerdere rapportage ABSM in de vorige stuurgroep. Lijkt idd toch andere punten te benadrukken dan nu door SO worden aangehaald.

Vanuit gesprekken met Klaas en het projectteam kan ik jullie het volgende melden:

buiten verzoek

- Wat het 2^e betreft: daar zullen we niet geheel aan ontkomen. De conclusie van de specialisten in het projectteam (5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e) is dat een verdere uitwerking in een RFO noodzakelijk is om een meer correcte inschatting te kunnen maken vd kosten voor de locatie Stationsgebied. Naar verwachting wordt het pand nl groter dan de volumes van NL Architects vanwege een opslag voor functioneren vanuit een benchmark en het beter toepassen van de multifunctionaliteit (mn inzet pand als 'publieke ruimte') op het PvE. Dat vraagt een potje stoeien van NL Architects, het projectteam stationsgebied en Stedenbouw.

5.2.1

5.1.2e

Wat het vervolg betreft:

- Er is de noodzaak voor een investeringsvoorstel voor de zomer 2025. Anders is er grote kans dat dit besluit deze collegeperiode niet meer valt, met alle risico's voor het vervolg.
- Dat biedt, indien de keuze op het Spoorkwartier valt, 2 scenario's:
 - We zetten in op de genoemde uitwerking van het RFO in Q1 2025 en betrekken dit bij een investeringsvoorstel uiterlijk juni 2025. Voordeel is dat dit voorstel dan meer gedegen/uitgewerkt is (oa betere raming)
 - Maar als hiervoor niet voldoende tijd is, moeten we inzetten op een investeringsvoorstel voor de zomer 2025 waarin we dit vervolg benoemen en een bandbreedte meenemen voor de investeringsraming. Het is dan vooral zaak een 'go' te krijgen van de raad voor het muziekcentrum en het voorstel hierop in te richten.

Olv 5.1.2e moeten we kijken welke vd scenario's werkbaar is.

Groet,

5.1.2e .2e

Strateeg

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling DMO

Gemeente Groningen

5.1.2e

5.1.2e @groningen.nl

Ma, di, wo, do

Kreupelstraat 1 - 9712 HW

Postbus 400 9700 AK Groningen