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Na de presentatie van NL Architects zijn de reactie met mij gedeeld. Ik moest even herijken om met deze te bundelen en te

wegen om de volgende stap te bepalen. Daarvoor heb ik een stroomschema getekend die mij daarbij hielp, zie losse bijlage.

De reacties en suggesties gingen 0.4. over:

« het laten vervallen van gehele zalen, mclusief diens kleedkamers

« et verkleinen van lobbys
« verminderen van aantal opstelplaatsen in L&L

Vele zijn gericht op modificatie van het PVE om de ruimtevraag van het NMC te verklemen. Deze stap is vooraf nooit

besproken met NL Architects en kunnen we nu ook niet van hun vragen.

Het detail-niveau 1s te precies 1s voor nu en voor de beschikbare werktijd.
NL Architects en 1k hebben nauwkeurig gekeken welke laatse Quick Scan stap het proces echt help volgens ons, en dat is:

« Verhelder het model voor optimale vergelijkbaarheid met model Suiker en creëer daardoor goede
‘calculeerbaarheid' of 'benaderbaarheid van de kosten! voor de volgende stap.
« Doe dat zodanig dat de complexiteit afneemt (t.o.v. model 4.2.25) en de helderheid van van de bedrijfsvoering in

het Quick Scan model toeneemt en vergelijkbaar 1s met Suiker.

Deze keuze is belangrijk en daarom heb ik een motivering en argumentatie mm een werkboek gezet die jullie kunnen

bekijken in meegestuurd werkboek (PDF).

Dinsdag a.s. 11.2 presenteert NL Architects een verhelderd Quick Scan Model op basis van het model 4.2 incl 1 extra stap.
Deze stap betreft:

« Maak de basislaag (beganegrond vloer) van het NMC op 1 functionele (voor de bedrijfsvoering) 1deale laag op

gelijke hoogte en zorg voor de aansluiting met de diverse hoogten van het omringende terrein binen het gebouw en

op slimme plekken. (dus niet cascaderen van alle vloeren zoals we dat noemden op 4.2.)

Ik heb om NL Architects te voeden met dit vertrekpunt een aantal schema's en referenties 1n een werkboek gezet, zodat NL

Architects gerichte het model optimaliseren.
We zullen op basis van dat vernieuwde model moeten bepalen hoe we deze Quick Scan dan mzetten voor de volgende
stap. Zie daarvoor ook de het werkboek mn de bijlage.

Tot dinsdag.
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