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Advies planning besluitvorming NMC.docx

Hierbij vanuit bestuursadviseurs/woordvoering een advies over het gewenste tijdspad (de planning waar Rik in de mail hieronder

naar verwijst) van de bestuurlijke besluitvorming rondom het Nieuwe Muziekcentrum, waarin we de bestuurlijke wensen en

uiterste deadlines vanuit concerncontrol hebben proberen te verwerken. We horen het uiteraard graag als er een update/reactie is

over de haalbaarheid van deze planning voor de werkgroep. (Het is een Word-bestand zodat jullie/werkgroep er zelf ook verder

mee kunnen werken.)
Enkele aanvullende opmerkingen:

Woordvoering en communicatie

Afstemming over woordvoering met woordvoerders Manon Hoiting en Natascha van ’t Hooft. Aan te raden is dat een senior

communicatieadviseur lid is van de projectgroep en adviseert over de communicatiestrategie en -aanpak, afgestemd op de

verschillende stakeholders inclusief kernboodschappen om te zorgen voor consistentie en tijdigheid in de communicatie.

Persvragen en mediastrategie loopt dan via de betrokken woordvoerders in overleg met de senior communicatieadviseur.

Afstemmingsoverleggen wethouders

Gezien het tweewekelijks overleg met de werkgroep zien wij geen noodzaak de ontwikkelingen rondom het NMC ook in de AO's

(de wekelijkseafstemmingsoverleggen met de wethouders) te agenderen.

Aanleveren stukken

Via de bestuursadviseurs12e |

De bestuursadviseurs nemen ook alvast contact op met Bureau Collegezaken en de griffie over de voorgenomen planning.

NB: Gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat het gehele college zsm over nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld uit het

tweewekelijks bezoek van de werkgroep door de drie wethouders) wordt geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mede namens

5.1.2e 5.1.2e

‚
Manon Hoiting en Natascha van ’t Hooft (bestuursadviseurs en woordvoerders),

Bestuursadviseur wethouder Rik van Niejenhuis

mobiel

e-mail: roningen.nl

{ Gemeente

Van: Rik van NiejenhuisEO 512 GA
Verzonden: woensdag 22 januari 2025 20:06

512e 5,1.2e < 5.1.2e @groningen.nl>; Kirsten de Wrede

groningen.nl>; Bert Popken 4 Dgroningen.nl>; 5. 5.1.2e Ee"
Mirjam Wijnja groningen.nl>

Dank voor het bijgestelde memo/opdracht, akkoord zo wat mij betreft. Wel heb ik een aanvulling tav governance/ aansturing en

planning.

- Kirsten, Mirjam en Rik sluiten 2 wekelijks op dinsdagmiddag aan bij (een delegatie van) de projectgroep met als doel om

geïnformeerd te worden over ontwikkelingen i.r.t. De opdracht en ook specifiek de planning.

aar: ENEN tg.nb>
CC: Klaas van der Wal groningen.nl>;

Onderwerp: Re: Vervolgopdrachten nieuw muziekcentrum

Da: BEN en cc (Mirjam Wijnja toegevoegd aan cc),

Vanmiddag hebben Kirsten en ik gesproken over de vervolgstappen met de betrokken directeuren. Daar hebben we het volgende

afgesproken over governance/aansturing:

BE is names de projectgroep het aanspreekpunt richting de wethouders, ook indien dat gewenst /noodzakelijk is buiten het 2
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Daarbij wil ik opmerken dat we als 3 leden van het college dichter op ‘de operatie’ zitten de komende weken / maanden vanwege

de snelheid en ook vanwege het belang om het straks ook zelf heel goed te kunnen vertellen in college, raad en verdere

openbaarheid. We vinden de reflectie van de directeuren desalniettemin ontzettend belangrijk en kiezen er daarom voor om naast

de 2 wekelijkse stuurgroep ook een tussentijds moment met directeuren in te plannen bij de oplevering van rapportage(s) vanuit

de projectgroep.

Tot slot hebben we ook afgesproken dat we proberen deze week een planning te maken waarbij we terugrekenen vanaf het

moment dat college/ raad besluiten zullen moeten nemen. Het initiatief daarvoor ligt bij de bestuursadviseurs met medewerking

van concerncontrol. Deze planning wordt z.s.m. met jou BEN gedeeld en kan dan ook worden aangevuld/verder ingevuld door

de projectgroep zodat er een planning is die zowel voor projectgroep als college werkbaar en helder is.

Groet,

Rik

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 22 jan 2025 om 18:04 heeft geen het volgende geschreven:

Dag,
Zoals aangekondigd gisteren volgt hierbij de aanpak van de werkgroep op basis van de gesprekken

gisteren.
Meerdere leden van de werkgroep hebben meegeschreven aan deze versie.

Wat nog ontbreekt in deze aanpak:
1. Detailplanning
2. Governance: ambtelijke en bestuurlijke afstemming/overleg
3. Communicatie

4. Aanpak voor uitvoeren van splitsingsvarianten

Ons voorstel is eerst met deze aanpak aan de slag te gaan, voordat meer duidelijk wordt over 0.a. de

planning.
Fijne avond,

Verzonden: dinsdag 21 januari 2025 16:15

Aan: 'Klaas van der Wal’

CC: Rik van Niejenhuis < ‚nl>;
Ki

PopkenEe Breg E 5120 ONNME
Onderwerp: RE: Vervolgopdrachten nieuw muziekcentrum

Dag allen,
Na het gesprek vandaag met de werkgroep RFO+(inclusief de uitbreiding met BESESEN en BE) met Rik

en Kirsten heb ik een concept aanpak geformuleerd voor (allereerst) de quickscan.
Die is gebaseerd op de memo van Klaas/Bert (18 januari), het gesprek vandaag met Rik & Kirsten, en

nadien de bespreking met dit team.

Zij hebben tot morgenmiddag om commentaar te leveren, daarna zal ik hem met jullie delen.

Voor de volledigheid: namens concercontrol zal ook worden uitgenodigd voor de

werkgroepbijeenkomsten.

Hij zit inmiddels in de mailwisseling.

EE

en.nl>

@groningen.nl>; Bert

Van: Klaas van der Wal roningen.nl>

Verzonden: maandag 20 januari 2025 14:14

Aan:

CC: Rik van Niejenhuis < ingen.nl>; Kirsten de Wrede roningen.nl>; Bert

Popken EO 5120 Gn i 51. AR @groningen.nl>

Onderwerp: Vervolgopdrachten nieuw muziekcentrum

Hoi E8B::
|

Hierbij ontvangje bijgestelde versie. Zorg jij dat deze bij het college komt?

EEN EBEN: kunt deze versie gebruiken voor de projectgroep morgen. Rik en Kirsten hopen morgen even aan

te schuiven om zelf ook een beetje gevoel te hebben wat er opgeleverd kan worden. Het tijdschema is verruimd,

maar nog niet concreet gemaakt.
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Klaas
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