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Onderwerp Tijdelijke huisvesting gebruikers De Oosterpoort

1. Aanleiding

Het College van B&W heeft op 8 april 2025 een besluit genomen over het Nieuwe Muziekcentrum in Groningen. In dit

besluit is gekozen voor het renoveren van de huidige Oosterpoort (DNO) aan de Trompsingel en de bouw van De

Grote Popzaal (DGP) in het Spoorkwartier. Hierbij is opgenomen dat "tijdens de renovatie van de Oosterpoort De Grote

Popzaal dient als wissellocatie (samen met andere locaties in en om de binnenstad) voor de bestaande programmering”.

Het college geeft daarbij aan dat tijdens de renovatie van de Oosterpoort het van belang is om voor de belangrijkste

gebruikers (waaronder SPOT, NNO en ESNS) een zo goed mogelijke tijdelijke situatie moet worden gerealiseerd.

Om de tijdelijke huisvesting voor de gebruikers (SPOT, NNO en ESNS) van De Oosterpoort te onderzoeken is de vraag

naar tijdelijke huisvesting per gebruiker in kaart gebracht. Aan de hand van enkele vragen is onderzocht wat vanuit de

gebruikers de mogelijkheden zijn in de tijdelijke situatie voor zowel het gebruik van DGP als andere locaties. Hierin is

de tijdelijke huisvesting van de kantoren nog niet meegenomen. Dit document geeft aanleiding voor nader onderzoek

naar de tijdelijke huisvesting van de gebruikers, waarvoor voorbereidingstijd en ruimte voor creatieve oplossingen

nodig is.

2. Behoeften en oplossingsrichtingen

21.SPOT

Voor de periode van de renovatie van De Oosterpoort is tijdelijke huisvesting van het SPOT programma en de SPOT

organisatie noodzakelijk. In deze fase moet SPOT haar programma kunnen uitvoeren, rekening houdend met de

belangen van de stakeholders Noord Nederlands Orkest (NNO) en ESNS, de onderwijspartners (CrossWise) en de

overige maatschappelijke programmering (amateurs, educatie, etc.) als ook de zakelijke programmering en in dit alles

in samenhang met de uiteindelijke nieuwbouw/renovatieoplossing.

SPOT heeft de wens om de markt voor DGP zo snel mogelijk te bedienen, omdat er veel aanbod en publiek is voor

DGP. Tegelijkertijd weegt het belang van een goede tijdelijke oplossing voor het NNO, maar ook het (klassieke en

overige Kleine Zaal) muziekprogramma van SPOT zwaar. De uiteindelijke optimale oplossing kan daardoor gedurende
het proces wijzigen. SPOT zet daarom in op het maximaliseren van de beschikbaarheid van DGP, waarbij het belang

van het NNO voor op wordt gesteld. Het mogelijk bedienen van grotere bands is niet opgenomen in de financiële
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opstelling, eventuele verbetering van de businesscase van de tijdelijke situatie is alleen mogelijk als er meer

beschikbaarheid van DGP.

2.1.1. Uitgangspunten

Het uitgangspunt voor de tijdelijke huisvesting gedurende renovatie De Oosterpoort is het huidige programma van

SPOT. Dit programma heeft geen relatie met het eerder opgestelde programma voor het nieuwe muziekcentrum. Het

verplaatsen van het 'eigen' programma van het SPOT hangt samen met de tijdelijke huisvesting van de gebruikers
ESNS en het NNO en de eindoplossing van DNO en DGP. Hierdoor is het complex om oplossingsrichtingen te duiden

en door te rekenen. In de nadere uitwerking wordt integraal onderzocht hoe het programma van SPOT en de

verschillende gebruikers in de tijdelijke situatie wordt gehuisvest.

2.1.2. Tijdelijke huisvesting programma

Voor het huidige programma heeft SPOT een aantal mogelijkheden uitgewerkt voor het tijdelijk gebruik van DGP:

- Voor het klassieke programma van de Grote Zaal zien zij mogelijkheden voor het tijdelijk geschikt maken van

DGP voor klassieke akoestiek, schaalbaarheid en ambiance. Hiermee kan de klassieke programmering van

zowel het NNO als SPOT volledig doorgaan. Ook zien zij een mogelijkheid in het toepassen van een

innovatieve elektroakoestiek in DGP. De investering in deze techniek kan in de eindsituatie van DGP ook goed

inzetbaar zijn in de programmering. Voor beide mogelijkheden moeten de technische en financiële

consequenties verder worden uitgewerkt.
- Voor (seated) pop ziet SPOT de mogelijk om dit integraal te programmeren in DGP. Hiervoor zijn een kleinere

setting, zit/sta faciliteiten en een snelle ombouw, ten opzichte van de eindsituatie van de DGP, noodzakelijk.
- In het geval dat het NNO op een andere locatie dan DGP repeteert kan deze zaal op deze momenten gebruikt

worden voor de programmering van popartiesten. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om het aanbod voor The

White al in de tijdelijke situatie te kunnen programmeren.
-  DGP is niet geschikt voor het organiseren van festivals (Rockit, Take Root, de R&B Night, Vicefest, Masterpiece

en My First Festival). Hier dienen andere locaties binnen de stad voor gevonden te worden. Dit leidt tot een

kostenverhoging door verminder horeca inkomsten, meer inzet personeel en extra kosten voor locaties en

logistiek.

Daarbij geeft SPOT een suggestie voor het realiseren van een extra zaal ten opzichte van DGP ten behoeve van de

programmering in de tijdelijke situatie. Deze zaal kan na gebruik in de tijdelijke situatie verkocht of verhuurd worden

aan een externe partij, of ingezet worden voor aanvullend programma.

Naast de programmering van DGP in de tijdelijke situatie kan er mogelijk een deel van het programma van SPOT op

diverse locaties georganiseerd worden, mits de capaciteit van deze locaties toereikend is. Een inschatting van SPOT

geeft aan dat het hierbij gaat om ongeveer 30% van de in totaal 35 klassieke concerten in bijvoorbeeld de Martinikerk,

Lutherse kerk, Aa-kerk. De overige concerten zijn niet programmeerbaar in de bestaande zalen. Van de

popprogrammering kan ongeveer 60% van de in totaal 90 concerten op een andere locatie in de stad worden

uitgevoerd, de rest kan niet geplaatst worden in bestaande zalen. Ongeveer 50% van 31 theatervoorstellingen kan naar

verwachting op andere locaties in de stad worden uitgevoerd. Met betrekking tot het huidige programma van de

Binnenzaal gaat het om 45 staande popconcerten en 5 incidentele theatervoorstellingen, welke mogelijk op diverse

locaties in het centrum uitgevoerd kunnen worden.
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2.1.3. Financiële effecten

Bij het verspreiden van het programma van SPOT op verschillende locaties is het van belang dat dit gevolgen kan

hebben voor de bezoekersaantallen en de exploitatie. Daarbij geeft SPOT aan dat er rekening gehouden moet worden

met de volgende financiële effecten: meer organisatiekosten n.a.v. complexiteit, onderzoeksproject elektroakoestiek,

investeringen in zalen (akoestiek, ambiance en zaalopstellingen), kosten voor huur van externe locaties (zowel zalen als

kantoren), inhuur van extra techniek op externe locaties, mogelijke derving kaartverkoop, minder aantrekkingskracht

programma door versnippering van aanbod, extra personeelsinzet (planning, productie en logistiek), derving horeca

inkomsten op externe locaties, minder verliesgevende horeca bij klassiek programma, kosten voor het NNO en ESNS,

verlies zakelijk programma en het verlies van groot deel van het programma van Crosswise en BBL leerlijnen en hogere

festival- en logistiekkosten indien festivals in de stad worden georganiseerd.

2.2. Noord Nederlands Orkest (NNO)

Het NNO ziet aantal mogelijkheden voor de huisvesting van hun repetities en concerten in de tijdelijke situatie. Hierbij

is gedacht aan verschillende opties, waarbij het NNO de voorkeur geeft aan het realiseren van een tijdelijke of

alternatieve locatie in de gemeente Groningen. Met deze tijdelijke locatie kan het huidige publiek van het NNO

bediend worden, eventueel aangevuld met een tournee. In de nadere uitwerking van de tijdelijke huisvesting van het

NNO is een onderzoek naar akoestische mogelijkheden van belang.

2.2.1. Tijdelijke huisvesting programma

De eerste mogelijkheid die het NNO ziet is om DGP te gebruiken voor repetities en DNO voor concerten. In dit geval

dient DGP geschikt gemaakt te worden als repetitieruimte, middels een ‘orkeststudio’. Deze 'orkeststudio’ is te

realiseren door het verrijdbare akoestische wanden en een plafond die samen een afgesloten studio kunnen vormen.

Deze opzet geeft ruimte om pop in de avond in DGP te programmeren. Voor het uitvoeren van concerten blijft De

Grote Zaal van het DNO in het weekend in gebruik tijdens de renovatie. Het voordeel van dit voorstel is dat het NNO

op de huidige locatie kan blijven en dat DGP gebruikt kan worden voor de programmering van SPOT. In de nadere

uitwerking moet er aandacht zijn voor de mogelijkheden van het gebruik van een verrijdbare 'orkeststudio’ in DGP en

de beperkingen op het gebied van voorzieningen en veiligheid bij het gebruik van DNO tijdens de renovatie.

Daarnaast ziet het NNO een mogelijkheid om in Martiniplaza in de Donar-sportzaal of een van de hallen een tijdelijke

zaal voor klassieke muziek te bouwen. In deze zaal kan zowel gebruikt worden voor repetities als voor het uitvoeren

van concerten. Het voordeel hierbij is dat de zaal mogelijk niet omgebouwd hoeft te worden, en ook voor andere

klassieke programmering vanuit SPOT gebruikt kan worden. Er is nadere uitwerking nodig naar de mogelijkheden van

het ombouwen van een zaal van Martiniplaza ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van het NNO.

Ook ziet het NNO het als een mogelijkheid om DGP te gebruiken voor repetities en concerten. In dit geval wordt DGP

op een manier ontworpen dat het mogelijk is om zowel klassieke uitvoeringen als popconcerten te programmeren. Het
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realiseren van een multifunctionele popzaal kan een voordeel zijn in het toekomstige gebruik van DGP en de

programmering van SPOT. In de nadere uitwerking dienen de akoestische, technische en programmatische

consequenties en mogelijkheden uiteen te worden gezet.

Als laatste ziet het NNO de mogelijkheid om op het Suikerterrein een tijdelijke zaal te bouwen voor repetities en

concerten. Het realiseren van een tijdelijke klassieke zaal heeft als voordeel dat DGP geprogrammeerd kan worden als

popzaal. De consequenties van deze locatie buiten het centrum moeten nader in kaart gebracht worden.

2.2.2. Financiële effecten

2.3. Eurosonic Noorderslag (ESNS)

De positie van ESNS is voor zowel de conferentie als Noorderslag verbonden aan de huidige Oosterpoort. ESNS ziet

geen gelijkwaardige tijdelijke huisvesting beschikbaar binnen de gemeente Groningen, vanwege de akoestische en

programmatische mogelijkheden. Wel ziet ESNS andere mogelijke oplossingsrichtingen in de binnenstad.

2.3.1. Tijdelijke huisvesting programma

Voor de tijdelijke huisvesting van de conferentie en Noorderslag ziet ESNS geen toegevoegde waarde in het gebruik
van DGP, omdat deze over te weinig zalen beschikt en de zaal te groot is voor startende artiesten. Wel ziet ESNS

mogelijkheden binnen de stad door de gelijktijdige inzet van locaties binnen de stad. Zo zien zij een oplossing in het

gebruik van het Forum, en eventuele andere ruimten, voor de conferentie. Aansluitend zien zij mogelijkheden in het

gebruik van De Grote Markt en direct aanliggende zalen tijdens Noorderslag. In de nadere uitwerking van deze

oplossingsrichting dient er onderzoek gedaan te worden naar de programmatische en akoestische inzet van deze

locaties.

2.3.2. Financiële effecten

Parallel aan het nader uitwerken van deze oplossingsrichting dienen de investeringskosten en het effect op de

exploitatie van ESNS inzichtelijk gemaakt te worden. Vanuit ESNS wordt aangegeven dat er moet worden gestreefd
naar een tijdelijke situatie voor 2 edities om de financiële consequenties te beperken. Als financiële denkrichting wordt

een stelpost garantiebudget van 2 miljoen voorgesteld.
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2.4. Oplossingsrichtingen van gebruikers

DGP beschikbaar als tijdelijke

huisvesting voor pop en

klassiek, DNO in renovatie

DGP niet beschikbaar als

tijdelijke huisvesting voor

klassiek, DNO in renovatie

DGP en DNO niet beschikbaar

als tijdelijke huisvesting

SPOT

NNO

ESNS

‚ aanliggende zalen

Afstemming met NNO over

programmering DGP.

Aanvullende programmering op

andere locaties in de stad:

- Kerken

- Martiniplaza (enkele

grote concerten/

theaterzaal)
-  Buitenevenementen

- Overige zalen

Festivals vragen

maatwerkoplossingen (kosten

verhogend)
1. Repetities in DGP, concerten in

DNO.

2. Repeteren en concerten in

Martiniplaza.

3. Repeteren en concerten in

DGP.

4. Repeteren en concerten op het

Suikerterrein.

DGP is niet geschikt voor ESNS.

Conferentie: Forum en andere

ruimten

Noorderslag: Grote Markt en

Inzet DGP voor

popprogrammering.
Aanvullende programmering op

andere locaties in de stad:

- Kerken

- Martiniplaza (enkele

grote concerten/

theaterzaal)
-  Buitenevenementen

- Overige zalen

Festivals vragen

maatwerkoplossingen (kosten

verhogend)
1. Fasering DNO aanpassen op

programmering NNO.

2. Repeteren en concerten in

Martiniplaza.

3. Repeteren en concerten op het

Suikerterrein.

Conferentie: Forum en andere

ruimten

Noorderslag: Grote Markt en

aanliggende zalen

‚

Programmering verspreid over

meerdere locaties binnen de stad:

- Kerken

- Martiniplaza (enkele

grote concerten/

theaterzaal)
-  Buitenevenementen

- Overige zalen

Festivals vragen

maatwerkoplossingen (kosten

verhogend)

[1. Fasering DNO aanpassen op

programmering NNO.

2. Repeteren en concerten in

Martiniplaza.

3. Repeteren en concerten op het

Suikerterrein.

Conferentie: Forum en andere

ruimten

Noorderslag: Grote Markt en

aanliggende zalen
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3. Akoestische onderzoeksvragen

Vanuit het Kernteam is de wens om een akoestisch onderzoek uit te voeren door een expert. Hiermee kunnen de

beschreven oplossingsrichtingen verder uitgewerkt worden en worden getoetst op haalbaarheid. Voor de akoestische

uitwerking van de oplossingsrichtingen zijn de volgende vragen op dit moment actueel:

Wat is er nodig om De Grote Popzaal (basis is Pop-akoestiek) geschikt te maken voor klassieke muziek (0.a.

NNO)?

[©] Welke akoestische voorzieningen zijn nodig en wat zijn de mogelijke kosten? Bijvoorbeeld

verrijdbare akoestische wanden?

Elektroakoestiek is in innovatief en in opkomst. Kan deze techniek een tijdelijke en of een definitieve

oplossing zijn voor een optimale flexibiliteit van DGP, zo ja is deze oplossing ook voor andere zalen

dan in te zetten? Wat zijn de mogelijke kosten?

Welke indeling/ voorzieningen in de zaal zijn nodig om de akoestische oplossingen optimaal te laten

functioneren?

Bij welke referentieprojecten kunnen we inspiratie opdoen?

Wat voor mogelijkheden zijn er om een 'klassieke zaalstructuur’ aan te brengen in een ander zalencomplex

(bijvoorbeeld Martiniplaza) ten behoeve van het NNO?

o Welke akoestische voorzieningen zijn nodig en wat zijn de mogelijke kosten? Bijvoorbeeld

verrijdbare akoestische wanden?

Welke indeling/ voorzieningen in de zaal zijn nodig om de akoestische oplossingen optimaal te laten

functioneren?

Welke referentieprojecten zijn er geweest en wat kunnen we daarvan leren?

Voor het project DNO/DGP is het wenselijk als de onderzoeksresultaten begin februari 2026 met het Kernteam worden

gedeeld.

Bijlagen

Bijlage 1 — Financiële effecten tijdelijke huisvesting programma SPOT
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Bijlage 1 Financiële effecten tijdelijke huisvesting programma SPOT

Financiële effecten (kwantitatief)

Financiële effecten Opmerkingen

Grote zaal

Kosten per

Aantal

Kosten events

Hele programma OPGZ wordt

geplaatst in DGP

Kleine zaal

Meerkosten externe locaties klassiek

Excl. Programmakosten, ca 20-25

concerten /jaar niet programmeerbaar

Meerkosten externe locaties pop

Excl. Programmakosten, ca 40

concerten /jaar niet programmeerbaar

Meerkosten extrene locaties theater

Excl. Programmakosten, ca 15

voorstellingen niet programmeerbaar

Minderkosten klassiek | Door vervallen concerten

Binnenzaal

Meerkosten externe locaties pop

Meerkosten extrene locaties theater

Hele gebouw (festivals)

Meerkosten externe locaties festivals | Getestin coronatijd

Derving zakelijke markt | Geen plaats voor in tijdelijkheid

overige effecten

Marktverlies klassiek

Marktverlies pop

Opnieuw opbouwen zakelijke markt

Onderwijsprogramma Crosswise

Lastigte kwantificeren maar kleiner,

zet druk op convenant

onderwijsinstellingen

Derving horecainkomsten muziek

Derving inkomsten pop kleine zaal 40 3d opbrengst, 1D is 2200 per concert

Extra overhead tijdelijkheid 2,5 fte, excl. Project electro-akoestiek

totaal eventgebonden kosten per jaar
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